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RÉSUMÉ 

Le programme de travail triennal du Comité consultatif 2019 - 2021 (ANNEXE 1) a été 

rédigé par le Comité consultatif et ses groupes de travail durant sa dixième réunion (CC10) 

tenue à Wellington, Nouvelle-Zélande, du 11 au 15 septembre 2017. 

Le Programme de travail inclut des coûts indicatifs (en AUD). Des ressources financières et 

humaines significatives issues de sources supplémentaires seront nécessaires pour 

entreprendre le programme de travail. Ces ressources seront issues du Secrétariat et des 

responsables du Comité consultatif mais aussi des Parties, des Etats de l’aire de répartition 

et des ONG. Les heures indiquées n’incluent pas le temps consacré par les Parties mais le 

nombre d’heures que le Secrétariat et les responsables du CC consacreront à ces tâches. 

RECOMMENDATION 

La Réunion des Parties est invitée à approuver le programme de travail triennal du Comité 

consultatif pour la période 2019 - 2021 suivant, sous réserve des fonds disponibles. 
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ANNEXE 1. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF 2019 – 2021 

 

Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

1. Taxonomie et examen de l'Annexe 1 

1.1 Tenir à jour la base de données bibliographique 
du Groupe de travail sur la taxonomie 

GTT, travaux dirigés 
par le président 

 En cours 0.5 semaine 
p.a (par an) 

0 S'assurer que la Bibliographie de l'ACAP est 
actualisée 

1.2 Poursuivre l'élaboration d'une base de données 
morphométrique et de plumage 

GTT, travaux dirigés 
par le président et le 
directeur scientifique 

 2019-2021 2 semaines 0 Cette base de données facilitera le processus 
taxonomique, l'identification des spécimens de 
capture accessoire et le stockage à long terme 
des données précieuses. Ou envisager en lieu et 
place la création d'un catalogue de taxons qui sont 
difficiles à identifier visuellement. 

1.3 Entretenir une base de données contenant des 
informations propres à chaque site portant sur la 
disponibilité d'échantillons pertinents à l’étude 
des caractéristiques génétiques des espèces 
inscrites à l’ACAP  

GTT  2019-2021 2 mois ? Une base de données de chercheurs détenant des 
échantillons spécifiques aux sites a été élaborée 
dans un premier temps en coopération avec le 
GTSPC. 

1.4 Aborder les problèmes taxonomiques liés aux 
espèces dont l'inscription a été proposée à 
l'Annexe 1 de l'Accord 

Les Parties et le CC  En cours 0.5 semaine 
par an 

0 Préparation d'articles selon les besoins, en 
utilisant le modèle d'évaluation des espèces.  

1.5 Répondre aux demandes d'information sur des 
questions taxonomiques relatives aux espèces de 
l'ACAP 

GTT, travaux dirigés 
par le président 

 En cours 1 à 2 
semaines par 

an 

0 Encourager l'harmonisation continue avec la CMS 
et l'UICN.  
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

2. Information sur le statut, les tendances et les sites de reproduction 

2.1 Examiner les lacunes dans les données 
soumises à l'ACAP sur les populations, le suivi, la 
gestion des sites de reproduction, les menaces et 
la protection réglementaire ; réclamer les 
données non communiquées et incorporer les 
modifications. 

GTSPC et le directeur 
scientifique 

 En cours 8 semaines 
par an 

0 Les Parties sont priées de fournir des données 
nouvelles ou non encore communiquées chaque 
année. Le directeur scientifique enverra des 
rappels, chaque année, en juin.  
Maximiser l’utilisation des données existantes 
(pourrait convenir aux détachements) 

2.2 Examiner et affiner les formats normalisés de 
questionnaires et de résultats pour une meilleure 
analyse et interprétation. Continuer à améliorer la 
structure du portail de données et des 
questionnaires 

Le directeur 
scientifique, les 
présidents, les vice-
présidents, GTSPC 

 En cours 12 semaines 
par an 

0  

2.3 Evaluer précisément et actualiser les tendances 
mondiales des populations  

Les présidents du 
GTSPC, le directeur 
scientifique et BirdLife 
International, d’autres 
experts si nécessaire 

 En cours 3 semaines 5 000 
(financement 

de base) 

Pourrait nécessiter la mise à jour ultérieure du 
portail de données. Envisager des approches 
alternatives, le cas échéant. Examiner lors du 
CC12 

2.4 Mettre à jour les évaluations d'espèce de l'ACAP Le directeur 
scientifique, le GTSPC  

 En cours 6 semaines 
par an 

4 000 
(financement 

de base) 

Coûts d’actualisation des cartes à la charge de 
BirdLife. 

2.5 Traduire les évaluations d'espèce et les lignes 
directrices de l'ACAP en espagnol et en français. 

Le directeur scientifique   En cours  10 000 
(financement 

de base) 

 

2.6 Identifier les priorités de suivi des nombres, des 
tendances et de la démographie 

GTSPC et le directeur 
scientifique 

 En cours 2 semaines 
par an 

0 Examen et mise à jour des priorités et évaluation 
des progrès accomplis par rapport aux priorités à 
chaque réunion du CC. 
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

2.7 Examen de la disponibilité des données de suivi 

et de répartition des albatros et des pétrels afin 

de garantir la représentativité des espèces par 

classe d'âge. Hiérarchiser les lacunes et 

encourager les études permettant de les combler. 

Le GTSPC, le CC, le 
directeur scientifique et 
BirdLife International 

 2020 1 semaine 
par an 

1 000 
(financement 

de base) 

Examiner au CC12 

2.8 Identifier et examiner les populations prioritaires 
concernant les mesures de conservation. 

GTSPC et le directeur 
scientifique 

En cours  1 semaine par 
an 

0 Examiner à chaque CC 

2.9 Examiner et hiérarchiser les menaces qui pèsent 
sur les sites de reproduction et identifier les 
lacunes dans les connaissances 

GTSPC et le directeur 
scientifique 

En cours  1 semaine par 
an 

0 Mise à jour annuelle des priorités par les Parties, 
passer en revue les priorités avant le CC12. 

2.10 Examiner et mettre à jour les lignes directrices de 
bonnes pratiques.  

GTSPC et le directeur 

scientifique  

 En cours 3 semaines 
par an 

0  

2.11 Préparer les rapports d'activité pour les réunions 
du CC 

GTSPC et le directeur 
scientifique 

En fonction 
des besoins 

12 semaines 0  

3. Capture accessoire des oiseaux de mer 

3.1 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie 
d'engagement de l'ACAP auprès des ORGP et de 
la CCAMLR (SBWG8 Doc 13) et passer en revue 
à chaque réunion du GTCA; Les Parties 
concernées invitent et aident les ORGP et autres 
organisations internationales pertinentes à 
évaluer et réduire la capture accessoire des 
albatros et des pétrels. Élaborer des ressources 
spécifiques à l’ACAP destinées aux ORGP sur 
les bonnes pratiques en matière de collecte des 
données de la capture accessoire et de 
présentation de ces données.  

Les coordinateurs 
désignés pour chaque 
ORGP, le Secrétariat, 
le GTCA et le CC 

 En cours 
 

a) 18 
semaines par 

an 
b) 18 

semaines par 
an 

c) 2 
semaines par 

an 

(a + b) 
30 000 par 

an 
(financement 

de base) 

a) Frais de déplacement, etc. pour participer à 
certaines réunions d'ORGP (moins de frais si une 
Partie peut contribuer directement) 
 
b) activités de coordination avec les ORGP 
 
c) Examen du processus et recommandation de 
changements (GTCA) 
Inclure l'élaboration et la diffusion des ressources 
 

https://acap.aq/en/working-groups/seabird-bycatch-working-group/seabird-bycatch-wg-meeting-8/sbwg8-meeting-documents/2885-sbwg8-doc-13-review-of-acap-rfmo-engagement-strategy/file
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

3.2 Passage en revue intersessions des conseils de 
l'ACAP en matière de bonnes pratiques et des 
documents d'examen des engins de pêche 
palangrière démersale et pélagique et chalutière. 

GTCA, direction des 
travaux [par type de 
pêche]  
palangrière pélagique : 
Jonathon Barrington, 
Sebastián Jimenéz 
palangrière 
démersale : Oli Yates, 
Anton Wolfaardt 
Chalutière : Amanda 
Kuepfer, Igor Debski 

En cours    

3.3 Élaborer des avis en matière d’atténuation dans 
la pêche à la senne coulissante 

GTCA, direction des 
travaux : Cristian 
Suazo, Barry Baker 

 En cours  4 semaines  À l'aide de la boîte à outils 
 

3.4 Poursuivre la mise à jour par étapes des fiches 
d'information sur les méthodes d'atténuation sous 
un format simplifié : 1) terminer les fiches 
d'information relatives au lestage de la palangre 
et aux dispositifs de protection des hameçons 
dans la pêche palangrière pélagique, 2) 
actualiser les conseils relatifs aux lignes 
d'effarouchement des oiseaux dans la pêche 
palangrière pélagique et démersale, et 3) 
actualiser les fiches d'information relatives aux 
mesures de bonnes pratiques de l'ACAP. 

GTCA / BirdLife  
 

 2019-2021  1 semaine 
par fiche 

d'information 

 10,000 
(financement 

de base, 
pour la 

traduction et 
les nouvelles 

fiches 
d'information

) 
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

3.5 Déterminer quels sont les barrières et les leviers 
à l’application des bonnes pratiques en matière 
de mesures d’atténuation de la capture 
accessoire des oiseaux de mer. (p. ex. réaliser un 
rapport sur les exemples et enseignements des 
succès obtenus en matière d’atténuation de la 
capture accessoire dans les opérations de pêche 
commerciale, élaborer une approche centrée sur 
l'espèce phare destinée à mieux faire connaître la 
problématique de la capture accessoire, les 
méthodes d’atténuation et autres mesures de 
conservation dans les opérations de pêche 
situées dans des zones considérées à haut 
risque / en particulier pour les populations 
hautement prioritaires).  

GTCA, Secrétariat  2019-2021     Destiné à favoriser la communication sur 
l'élaboration de stratégies futures pour un 
engagement auprès des flottes de pêches.  
La portée des travaux dépendra des résultats 
obtenus dans l'identification des barrières et des 
leviers. 

3.6 Recommander des actions prioritaires permettant 
de favoriser l'application du lestage de la 
palangre dans les activités de pêche palangrière 
pélagique. Approfondir les études de 
renforcement de la sécurité relativement aux 
risques associés au retour de palangre dans le 
but d'étudier l'option des systèmes de retrait des 
hameçons et l'utilisation des lests de 80 g. 

GTCA  En cours   Information à venir sur les données obtenues par 
les recherches en cours en 2017, dont les 
résultats seront présentés au GTCA9. 

3.7 Élaboration des indicateurs de la capture 
accessoire, collecte des données associées, 
élaboration de méthodologies et de format de 
présentation des données. 

GTCA, Secrétariat  2019-2021  20 semaines  Pourrait convenir à des détachements sur le long 
terme, afin de renforcer les capacités. 

3.8 Examiner et mettre à jour le cadre de 
hiérarchisation des menaces présentes en mer 

GTCA 2010 (pour la 
RdP7)  

1 semaine 5 000 AUD 
(financement 

de base) 

Analyse et la mise à jour des données relatives 
aux menaces et aux mesures d'atténuation. 
Possibilité d'organiser un atelier. 
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

3.9 Développer plus avant les avis en matière de 
bonnes pratiques relatifs aux mesures 
d’atténuation pour les pêches artisanales, à petite 
échelle et récréatives et intensifier les recherches 
relatives à ces pêches. 

GTCA  En cours    0 Poursuivre l'élaboration de la boîte à outils 
contenant des conseils sur les différentes 
méthodes d'atténuation adaptées à la pêche 
artisanale et à petite échelle. Bonne opportunité 
pour un détachement. 

3.10 Développer plus avant les conseils sur les 
bonnes pratiques concernant les mesures 
d’atténuation dans la pêche à filet maillant. 

GTCA  En cours 2 semaines 0 A travers les contacts avec les initiatives externes.  

3.11 Poursuivre l’élaboration des lignes directrices de 
bonnes pratiques relatives à l’utilisation de la 
surveillance électronique pour l’évaluation et le 
suivi de la capture accessoire  

GTCA  2019-2021    Devrait pouvoir commencer dans la période 
triennale se terminant en 2018. 

3.12 Évaluer les facteurs qui limitent ou favorisent le 
succès des PAN-Oiseaux de mer dans le cadre 
de l’atténuation des capture accessoire des 
oiseaux de mer 

GTCA  2019-2021  20 semaines 0 Sera repris dans les travaux menée par Barry 
Baker et Birdllife. Les conclusions seront 
présentées au GTCA9, et informer actions futures 
pour cette période triennale.  

3.13 Favoriser et soutenir la collaboration dans 
l'évaluation des risques et des conséquences 
néfastes sur les oiseaux de mer sur plusieurs 
niveaux 
 

GTCA 2019-2021   Encourager, favoriser et soutenir les efforts 
collaboratifs visant à effectuer l'évaluation des 
risques et des conséquences néfastes sur les 
oiseaux de mer, y compris renforcer les capacités 
nécessaires afin de mener à bien cette évaluation.  
Plusieurs initiatives sont en cours de réalisation. 
Les progrès accomplis seront présentés au 
GTCA9, et informer actions futures. 
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

3.14 Tenir à jour la bibliographie des informations 
pertinentes sur la capture accessoire. 

BirdLife/ le GTCA 
le directeur scientifique 

 En cours 1 semaine 
par an 

0 Inclut la littérature publiée et non publiée. 
Remplacer les documents de travail par les 
documents publiés lorsque c’est possible. 
Encourager la soumission d’information par les 
Parties et d’autres acteurs. Renvois et liens vers 
la SIGCA (BMIS) et d'autres bases de données en 
ligne sur la capture accessoire  

3.15 Préparer un bilan des connaissances actuelles 
sur la prise/la mort intentionnelle en mer 
d'espèces de l'ACAP. 

GTCA  2019-2021   Les actions à mener dépendront du résultat de 
l'étude prévue en 2017 - 2018. 

4. Renforcement des capacités, nouvelles Parties, organisation du travail 

4.1 Fournir de l'aide et renforcer les capacités visant 
à favoriser l'élaboration et la mise en œuvre des 
PAN-Oiseaux de mer 

À envisager par CC, les 
Parties et BirdLife 

 En cours 10 semaines 0 Renforcement des capacités en fonction des 
besoins déterminés par les Parties intéressées 
afin de favoriser la mise en œuvre, en particulier 
en Équateur, en France, au Pérou, en Afrique du 
Sud, (en Angola, en Namibie, au Mozambique, à 
Madagascar), à Tristan da Cunha (R-U) et dans la 
pêche extérieure de la Communauté européenne 

4.2 Poursuivre le développement et la mise en œuvre 
de la stratégie d’adhésion de nouvelles Parties et 
d'engagement d'un dialogue avec des États non 
parties à l’ACAP 

Le CC, les Parties  En cours  0 Travail initial mené au CC7, à poursuivre en 
intersessions, coopération des Parties chefs de 
file et du Secrétariat le cas échéant.  

4.3 Examiner la structure et le fonctionnement des 
groupes de travail, y compris leur rôle et la 
participation des membres et des experts 

Les GT, le CC  En cours  0  

4.4 Peupler et mesurer les indicateurs de 
renforcement des capacités 

Argentine, Australie, 
Brésil, Nouvelle-
Zélande et Royaume-
Uni 

 En cours  0  
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

5. Indicateurs, priorités, études et mesures collectives de conservation 

5.1 Passer en revue les données liées aux sites de 
reproduction et les cadres de hiérarchisation des 
menaces maritimes adoptés par la RdP4, réviser 
les priorités en matière de conservation et 
identifier les actions à entreprendre pour contrer 
ces menaces prioritaires. 

Les présidents des GT 
et les GT  

 2020 4 semaines ?  

5.2 Réviser les Plans d’action actuels (s’agissant des 
plans nationaux, à la demande des Parties 
concernées) et formuler des conseils concernant 
les nouveaux Plans d’action pour les espèces 
inscrites à l’ACAP et les populations prioritaires 

Le GTSPC, le GTCA, le 
GTT, les Parties 

 En cours 16 semaines 0  

5.3 Réviser, affiner et normaliser les critères 
d’inscription de nouvelles espèces à l’Annexe 1. 

GTSPC, GTCA, GTT, 
directeur scientifique 

En cours 1 semaine 0 Développer des critères de retrait de la liste. 
Mettre à jour les scores, selon les besoins. 

5.4 Examiner et mettre à jour toutes les publications 
qui ne figurent pas encore dans le programme de 
travail. 

Le GTSPC, le GTCA, le 
GTT, le Secrétariat 

 En cours 4 semaines 0 Dans l'éventualité où le guide d'identification de la 
capture accessoire d’oiseaux de mer n'est pas mis 
à jour d'ici à la fin 2018, il sera considéré comme 
haute priorité pour cette période triennale. 
Financement de base proposé à hauteur de 
20 000 AUD (voir 5.15 du programme 2016-2018). 

5.5 Mettre en œuvre un système d'indicateurs du 
succès de l'Accord de l'ACAP 

Les Parties, le 
Secrétariat, BirdLife et 
le CC 

 En cours 1 semaine 
par an 

0  

5.6 Passage en revue des indicateurs de 
performance de l’ACAP 

Les présidents GTSPC 
et GTCA, le directeur 
scientifique et BirdLife 
international 

2020 3 semaines 0  
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

5.7 Gérer une base de données de la littérature 
scientifique pertinente. 

Secrétariat  En cours 2 semaines 
par an 

0  

5.8 Gérer un répertoire des lois applicables Secrétariat En cours  1 semaine 
par an 

0 Les Parties devront fournir davantage 
d’informations lorsqu’elles sont disponibles 

5.9 Gérer une liste des autorités, centres de 
recherche, scientifiques et organisations non 
gouvernementales pertinentes à l'ACAP 

Secrétariat En cours  2 jours par an 0 Les Parties et le CC sont priées de fournir des 
informations supplémentaires lorsqu’elles sont 
disponibles 

5.10 Revoir les informations et préparer un projet de 
rapport sur la mise en œuvre triennal.  

Comité consultatif, 
Secrétariat 

2020  0 Conformément à l'article IX 6 (d) de l'Accord 

5.11 Poursuivre la mise à jour de l'analyse des 
chevauchements de la répartition des albatros et 
de pétrels avec les activités de pêche et des 
données de capture accessoire afin de favoriser 
la hiérarchisation et le ciblage des actions de 
réduction des risques causés par la pêche pour 
les espèces inscrites à l'ACAP dans les eaux 
sous juridiction nationale et celles gérées par les 
ORGP.  

GTCA, GTSPC et les 
Parties 

En cours  16 semaines 10 000 
(financement 

de base) 
10 000 

(subvention)  

Évaluer les besoins en renforcement des 
capacités afin de favoriser la coordination 
régionale nécessaire à une meilleure évaluation 
de la capture accessoire.  
Concentrer les efforts sur les populations 
prioritaires de l'ACAP et les aires à haut risque de 
capture accessoire.  

6. Gestion des travaux du CC, supervision et travail de liaison du Secrétariat, interaction entre les organes de l'ACAP 

6.1 Examiner et formuler des recommandations sur 
les questions budgétaires selon les besoins 

Le CC En cours  2 semaines 
par an 

0 Conseils à plus court terme formulés par le 
Président du CC 

6.2 Examiner et formuler des recommandations sur 
les questions relatives au personnel selon les 
besoins 

Le CC En cours  1 semaine 
par an 

0 Conseils à plus court terme formulés par le 
Président du CC 

6.3 Superviser, conseiller et orienter le Secrétariat en 
ce qui concerne la base de données, le portail 
Web 

Les présidents de GT, 
le Président et le Vice-
président du CC 

En cours  6 semaines 
par an 

0  
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Sujet/Tâche 
Groupe 

responsable 
Calendrier 

Ressources 

Détail de l'action / Commentaire Temps 

consacré 

Fonds  
(AUD) 

6.4 Gestion des travaux du Comité consultatif Président, vice-
président du CC et les 
présidents de GT 

En cours  18 semaines 
par an 

0  

 


