



Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles
Secretaría Provisoria proporcionada por el Gobierno Australiano

Primera Reunión del Comité Asesor

Hobart, Australia, 20 al 22 de Julio de 2005

Punto No .14 de la Agenda
ACAP/AC1/Doc.14
Secretaría Provisoria

Programa de Trabajo del Comité Asesor

Programa de Trabajo del Comité Asesor

La Primera Sesión de la Reunión de las Partes de ACAP (MOP1) estableció un Programa de Trabajo para el Comité Asesor correspondiente al período 2005-2007, establecido en el Anexo 2 de la Resolución 1.5. El progreso realizado relativo a las tareas de dicho programa de trabajo se ve detallado en el Adjunto 1 del presente documento.

La Resolución 1.5 también estipula la revisión del programa de trabajo después de realizarse cada reunión del Comité Asesor (punto 3), y que las Partes aprueben toda enmienda (por intermedio de la Secretaría) haciendo uso de los procedimientos de votación durante el período entre sesiones de la Reunión de las Partes.

El Programa de Trabajo del Comité Asesor incluye las tareas que se presentan a continuación. El progreso realizado respecto de varias de dichas tareas es objeto de informe en otros documentos correspondientes a la presente reunión, tal como se lo detalla a continuación.

Tarea	Documento(s) de Referencia para la Primera Reunión del Comité Asesor (CA1)
1. Revisión de la Taxonomía	ACAP/AC1/Doc.12 (Agenda 10)
2. Revisión del Estado y las Tendencias	ACAP/AC1/Doc.11 (Agenda 9) ACAP/AC1/Inf.5 ACAP/AC1/Inf.12
3. Protección de Sitios de Reproducción y Estado de las Especies No Autóctonas	ACAP/AC1/Doc.13 (Agenda 11)
4. Rangos Forrajeros y su Superposición con las Pesquerías	ACAP/AC1/Inf.2 (Agenda 12)
5. Evaluación del impacto de las amenazas	
6. Mitigación de las amenazas	ACAP/AC1/Inf.3 (Agenda 13)
7. Elaboración de criterios - Identificación de los sitios de reproducción de importancia internacional - Adición de especies al Anexo 1	ACAP/AC1/Inf.1 (Agenda 11)
8. Vinculación cruzada de los temas	
9. Presentación de informes a la Primera Reunión de las Partes - Sistema de indicadores - Presentación de informes adicionales – Plan de Acción 5.1	ACAP/AC1/Doc.17 (Agenda 17) ACAP/AC1/Inf.4 ACAP/AC1/Doc.15

Futuro Desarrollo del Programa de Trabajo del Comité Asesor

Tal como se lo indica en otras secciones del Informe de la Secretaría Provisoria (ACAP/AC1/Doc.6), y del Informe sobre Finanzas (ACAP/AC1/doc.9), la disponibilidad de los recursos de personal afectado a la Secretaría probablemente incorpore limitaciones a la capacidad de la Secretaría para contribuir a las tareas actualmente asignadas.

ACCIÓN QUE DEBERÁ TOMAR EL COMITÉ ASESOR

Se invita a que el Comité Asesor revea y revise el programa de trabajo, según corresponda.

ADJUNTO 1

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2005 - 2007						
	Tarea / Tema	Párrafos en ACAP/MOP1/ Doc. 15	Grupo Encargado	Programación	Acción	Estado
1.	Revisión de la Taxonomía					
1.1	Establecimiento de un grupo de trabajo para revisar la taxonomía de albatros	4.5	Secretaría Provisoria y Comité Asesor	antes de enero de 2005	El Comité Asesor deberá establecer el Grupo de Trabajo	Completado
1.2	Elaboración de los términos de referencia		Comité Asesor	antes de noviembre de 2004	El Presidente del Grupo de Trabajo elaborará los términos de referencia conjuntamente con la Secretaría para su distribución al Comité Asesor	Completado
1.3	Elaboración del informe preliminar			antes de julio de 2005	El Presidente del Grupo de Trabajo enviará un informe preliminar a la Secretaría para su distribución al Comité Asesor. El Comité Asesor preparará su informe final para la Segunda Reunión de las Partes. El informe incluye un texto estándar de referencia con una lista de la taxonomía	En curso
2.	Revisión de Estado y Tendencias					
2.1	Establecimiento de un grupo de trabajo para revisar el estado y las tendencias de las especies incluidas en el Anexo 1 de ACAP	véase la Sección 5	Secretaría Provisoria y Comité Asesor	antes de marzo de 2005	Los miembros del Comité Asesor presentarán nominaciones y establecerán el Grupo de Trabajo	Completado
2.2	Elaboración de los términos de referencia		Comité Asesor	antes de noviembre de 2004	El Presidente del Grupo de Trabajo elaborará los términos de referencia para su distribución al Comité Asesor a fines de que el Comité Asesor establezca su acuerdo	Completado
2.3	Elaboración del formulario de datos y del formato de la base de datos	5.4	Australia	antes de agosto de 2005	El formulario de datos será revisado por el Grupo de Trabajo	Completado
2.4	Identificación de los coordinadores nacionales para la recopilación y el envío de datos			antes de agosto de 2005	Las Partes y los Signatarios notificarán a la Secretaría de los coordinadores nacionales	En curso

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2005 - 2007						
	Tarea / Tema	Párrafos en ACAP/MOP1/ Doc. 15	Grupo Encargado	Programación	Acción	Estado
2.5	Recopilación y presentación de datos	5.8-5.10	Coordinador Nacional y Australia	antes de septiembre de 2005	Se entregará a la Secretaría toda recopilación de datos provenientes de las Partes, los Signatarios, SCAR, BirdLife, etcétera	En curso
2.6	Base de datos de la población		Australia	con anterioridad a la Primera Reunión del Comité Asesor	Ingreso de datos	En curso
2.7	Análisis de las faltas iniciales	5.2	Grupo de Trabajo	con anterioridad a la Primera Reunión del Comité Asesor	El Grupo de Trabajo revisará los datos e identificará las faltas y prioridades	En curso
2.8	Recopilación de datos poblacionales		las Partes y los Signatarios	2006/07	Se alentará y dará apoyo a las Partes para que inicien la recopilación de los datos de prioridad identificados y recomendados por el Comité Asesor.	Aún no iniciado
3.	Protección de Sitios de Reproducción y Estado de las Especies no Autóctonas					
3.1	Elaboración del formulario de datos y del formato de la base de datos	6.8-6.10	Secretaría	junio de 2005	La Secretaría finalizará el formulario de datos y lo distribuirá a las Partes. El formulario incluirá los datos sobre el estado de protección de los sitios, la presencia / ausencia de las especies no autóctonas, y los impactos relacionados con las especies del Anexo 1. Dicho formulario también incluirá los planes para la erradicación o cambio del estado de protección.	En curso
3.2	Identificación de los coordinadores nacionales para la recopilación y el envío de datos			junio de 2005	Las Partes y los Signatarios notificarán a la Secretaría de los coordinadores nacionales.	En curso
3.3	Presentación de datos		los Coordinadores Nacionales	antes de la Primera Reunión	Presentar a la Secretaría los formularios completados.	En curso

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2005 - 2007						
	Tarea / Tema	Párrafos en ACAP/MOP1/ Doc. 15	Grupo Encargado	Programación	Acción	Estado
3.4	Evaluación de los sitios de reproducción		Comité Asesor	durante la Primera Reunión	Identificar los sitios de reproducción que requieran protección adicional. Priorizar los sitios para los programas de erradicación. Acordar los criterios para la identificación de sitios que requieran protección adicional.	Aún no iniciado
3.5	Identificación de los sitios de reproducción que requieran protección				Aplicar criterios para la identificación de sitios adicionales.	Aún no iniciado
3.6	Emprender medidas de protección respecto de los sitios de reproducción		las Partes y los Signatarios	2006/07	Alentar y apoyar a las Partes y los Signatarios para mejorar el estado de protección de los sitios de reproducción, según se lo requiera. Planificar y asegurar fondos para la erradicación de especies no autóctonas en los sitios prioritarios.	Aún no iniciado ¹
4.	Rangos Forrajeros y su Superposición con las Pesquerías					
4.1	Acceso a los datos existentes sobre seguimiento remoto	5.11, 6.24	Secretaría		Solicitar a BirdLife International que identifique los propietarios de datos de seguimiento remoto y analizar los datos de distribución respecto de todas las especies del Anexo 1.	En curso ²
4.2	Fuentes adicionales de datos				Considerar el potencial de inclusión de datos en el mar y de zunchos plásticos.	Aún no iniciado
4.3	Continuación de la recopilación de datos	5.11, 6.24	las Partes		Apoyar y alentar las recopilaciones de datos para las especies del Anexo 1, según lo identificara el análisis de faltas existentes en los datos.	Aún no iniciado
4.4	Acceso a los datos de esfuerzo de pesca	6.2	las Partes	año 1	Identificar las fuentes y estrategias para el acceso a los datos del esfuerzo de pesca. En particular, los	Aún no

¹ Esta tarea queda descripta como “no comenzada” ya que aún no se ha realizado la evaluación de los sitios de reproducción a fines de proteger y gestionar los sitios de reproducción que se beneficiarían de una mejor protección. Se reconoce, sin embargo que ya existen mecanismos para proteger y gestionar los sitios de reproducción.

² Como primer medida, la Secretaría Provisoria ha solicitado a BirdLife International que prepare un documento para su presentación en la Primera Reunión del Comité Asesor (CA1).

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2005 - 2007						
	Tarea / Tema	Párrafos en ACAP/MOP1/ Doc. 15	Grupo Encargado	Programación	Acción	Estado
					mecanismos de suministro de datos de las OROPs que indiquen las áreas de superposición con las áreas forrajeras.	iniciado
4.5	Realización de taller			año 2	Realizar un taller con las OROPs a fines de identificar las áreas de principal superposición con las áreas forrajeras. El informe del taller se deberá estar listo para el Año 3.	Aún no iniciado
5.	Evaluación del Impacto de las Amenazas					
5.1	Acceso a los datos de la captura accidental	6.25	Secretaría	con anterioridad a la 2a Reunión del Comité Asesor	Solicitar a las Partes y a las no Partes pertinentes que presenten datos específicos a la pesquería respecto de índices y estimaciones de la captura secundaria.	Aún no iniciado
5.2	Planificación de un taller		Comité Asesor	año 3	Realizar un taller para evaluar la naturaleza y la extensión de amenazas (marinas y terrestres) a las especies en el Anexo 1 a nivel poblacional; identificar adicionalmente las faltas y priorizar los puntos de acción. Analizar el nivel potencial de amenaza en base a la distribución del rango forrajero, esfuerzo de pesca y los índices asociados de la captura accidental.	Aún no iniciado
6.	Mitigación de Amenazas					
6.1	Revisión de aquellos programas que den tratamiento a las amenazas identificadas como prioritarias	6.3	Comité Asesor y Secretaría	año 1	Identificar y acceder a la información de los programas actuales y planificados para dar tratamiento a las amenazas de la pesquería y otras terrestres.	En curso ³
6.2	Identificación y promoción de la adopción de las mejores prácticas actuales		Comité Asesor	inicio del año 2	Alentar y apoyar la adopción de medidas de mitigación y/o programas de erradicación existentes	Aún no iniciado

³ La preparación de documentos para el punto 13 de la agenda de la Primera Reunión del Comité Asesor es algo que se considera un punto inicial respecto de esta tarea.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2005 - 2007						
	Tarea / Tema	Párrafos en ACAP/MOP1/ Doc. 15	Grupo Encargado	Programación	Acción	Estado
					y apropiados.	
6.3	Elaboración de medidas de mitigación específicas a la pesquería	6.5	Comité Asesor	inicio del año 3	Alentar y apoyar los programas de investigación de la mitigación respecto de aquellas pesquerías que aún no estuvieren instaurados.	Aún no iniciado
7.	Desarrollo de Criterios					
7.1	Identificación de sitios de reproducción de importancia internacional	6.10	IASOS	para la Primera Reunión	Preparación de un documento de debate en base a la revisión de los criterios existentes que puedan ser de asistencia en la elaboración de nuevos criterios para la identificación de Sitios de Reproducción de Importancia Internacional críticos para las especies del Anexo 1.	En curso
7.2	Adición de especies al Anexo 1	7.3	Sudáfrica y España	para la 3ra Reunión del Comité Asesor	Preparación de un documento de debate.	Aún no iniciado
8.	Temas Inclusivos					
8.1	Formación de capacidades			Continuo	Obtener asesoramiento de las Partes y los Signatarios en relación a los obstáculos a la instrumentación de los puntos prioritarios del Programa de Trabajo. Identificar las oportunidades para asistir a las Partes y los Signatarios mediante el intercambio de capacidades, conocimiento, capacitación y demás recursos.	En curso
8.2	Programas de educación e información			antes del año 2	Elaborar estrategias para asistir en la instrumentación del Programa de Trabajo. Identificar las estrategias existentes de las Partes y los mecanismos para establecer sinergia con aquellos que no sean Partes.	Aún no iniciado

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2005 - 2007						
	Tarea / Tema	Párrafos en ACAP/MOP1/ Doc. 15	Grupo Encargado	Programación	Acción	Estado
9.	Presentación de Informes a la Reunión de las Partes					
9.1	Sistema de indicadores		Comité Asesor	para la Segunda Reunión de las Partes	Desarrollar un sistema de indicadores para medir el éxito colectivo de las Partes del Acuerdo [ACAP IX(6)(f)].	En curso
9.2	Puntos adicionales de información		Comité Asesor	para la Segunda Reunión de las Partes	Presentación de puntos adicionales de información del párrafo 5.1 del Plan de Acción.	En curso