



Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles

Cuarta Reunión del Comité Asesor

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 22 – 25 Agosto 2008

**Reporte del Comité Asesor a la Reunión de las Partes
(RdP3)**

Autor: Presidente del Comité Asesor

CA4 Doc25
Agenda Item No. 8

REPORTE DEL COMITÉ ASESOR A LA TERCER SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS PARTES (RdP3) DEL ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE ALBATROS Y PETRELES

Este reporte a la RdP3 sobre la implementación del Programa de Trabajo del Comité Asesor será preparado por el Presidente y el Vice-Presidente del Comité Asesor luego de la finalización de la Cuarta Reunión del Comité Asesor del ACAP (CA4).

De esta manera, el reporte reflejará las acciones y decisiones tomadas en CA4. Como guía, en la Tabla 1 se muestra el reporte de los progresos en la implementación del programa de trabajo hecho a la Segunda Reunión de las Partes.

El documento será circulado inter-sesionalmente entre los miembros del Comité Asesor para su revisión y aprobación previos a RdP3.

Tabla 1. Progreso en la implementación del programa de trabajo tal como fue reportado a RdP2 en 2006. La información contenida en la tabla será puesta al día luego de la Cuarta Reunión del Comité Asesor.

Actividad	Calendario	Finalizado?	Comentario
1. Revisión Taxonómica			
1.1 Establecimiento de un grupo de trabajo para examinar la taxonomía de los albatros (<i>y petreles</i>)	Para enero 2005	Sí	
1.2 Elaboración de los cometidos del grupo	Para nov 2004	Sí	
1.3 Elaborar un proyecto de informe	Para julio 2005	En parte	Primer informe y adiciones al programa de trabajo acordado en Junio 2006
2. Examen del estado y tendencias			
2.1 Establecimiento de un grupo de trabajo para el examen del estado y tendencias de las especies del Anexo 1 del ACAP	Para marzo 2005	Sí	
2.2 Elaboración de los cometidos del grupo	Para nov. 2004	Sí	
2.3 Elaboración de la pro forma de datos y formato de la base de datos	Para agosto 2005	Sí	

Actividad	Calendario	Finalizado?	Comentario
2.4 Designar a los coordinadores nacionales para la compilación y presentación de datos	Para agosto 2005	En parte	Algunas Partes todavía no han designado a sus coordinadores nacionales Como en el punto anterior, y sin completar por parte de algunas Partes /Estados del Área de Distribución
2.5 Recopilación y presentación de datos	Para sept. 2005	En parte	
2.6 Base de datos de poblaciones	Antes de la 1 ^a Reunión del CA	En parte	
2.7 Realizar primeros análisis de datos faltantes	Antes de la 1 ^a Reunión del CA	No	Insuficientes datos en la actualidad
2.8 Acopio de datos de poblaciones	2006/07	Trabajo en curso	
3. Protección de Sitios de anidamiento y Estado y Tendencias de Especies no autóctonas			
3.1 Elaboración de la pro forma de datos y formato de la base de datos	Junio 2005	Si	
<i>3.1 (a) Establecimiento del Grupo de Trabajo de Sitios de anidamiento</i>	Junio 2005	Si	AC1 consideró necesario este Grupo de Trabajo
3.2 Designar a los coordinadores nacionales para la compilación y presentación de datos	Julio 2005	En parte	Algunas Partes todavía deben designar a sus coordinadores nacionales
3.3 Presentación de datos	Antes de la 1 ^a Reunión del CA	En parte	Como en el punto anterior, y sin completar por parte de algunas Partes /Estados del Área de Distribución
3.4 Evaluación de sitios de anidamiento	En la 1 ^a Reunión del CA	No	Insuficientes datos en la actualidad
<i>3.4.1 Identificar los sitios de anidamiento que requieran más protección</i>	En la 1 ^a Reunión del CA		
<i>3.4.2 Priorización de sitios para poner en marcha programas de erradicación</i>	En la 1 ^a Reunión del CA		
<i>3.4.3 Acordar criterios para designar los sitios que precisen mayor protección</i>	En la 1 ^a Reunión del CA		
3.5 Designar otros sitios de anidamiento que requieran protección		No	
3.6 Llevar a cabo medidas de protección para los sitios de anidamiento	2006/07	Trabajo en curso	

Actividad	Calendario	Finalizado?	Comentario
4. Áreas de alimentación y coincidencia con las pesquerías			
4.1 Acceder a datos de seguimiento por satélite	Sí		Labor realizada por BirdLife International; investigadores no han hecho públicas algunas bases de datos
4.2 Fuentes de datos adicionales	No		Fuentes de datos adicionales conocidas pero no se ha tratado de incluir esta información
4.3 Continuar el acopio de datos	Sí		BirdLife International sigue registrando datos en la Base de datos Global de Proceláridos
4.4 Acceder a los datos de esfuerzo pesquero	Año 1	En parte	La mayoría de datos de esfuerzo están en la web
4.5 Convocar un taller	Año 2	No	Decision taken to approach each RFMO individually rather than inviting them to a collective workshop. Individual reports on overlap of fisheries and ACAP species being drafted for each RFMO.
4.5.1 Elaborar informe del Taller	Para año 3	No	
<i>4.5 (a) Establecimiento de un Grupo de Trabajo de Capturas Incidentales de Aves Marinas</i>			Debido a la necesidad de coordinar la labor de las Partes en las OROP, AC2 decidió establecer un nuevo
5. Evaluación del impacto de las amenazas			
5.1 Acceder a los datos de capturas incidentales	Antes de 2 ^a Reunión del CA	No	Competencia asignada al Grupo de Trabajo de Capturas Incidentales
5.2 Planear un taller	Año 3		
<i>5.2.1 Realizar un taller</i>			
6. Mitigación de las amenazas			
6.1 Examen de los programas que abordan las amenazas identificadas como prioritarias	Año 1	No	
6.2 Identificar y promover la adopción de las prácticas óptimas habituales	Inicio Año 2	No	
6.3 Elaboración de medidas de mitigación para las distintas pesquerías	Inicio Año 3		Competencia asignada al Grupo de Trabajo de Capturas Incidentales

Actividad	Calendario	Finalizado?	Comentario
7. Desarrollo de criterios			
7.1 Identificar los Sitios de anidamiento de importancia a nivel internacional	Para la 1 ^a Reunión del CA	Sí	Documento elaborado por IASOS; el informe de seguimiento se ha retrasado por factores externos
7.2 Añadir especies al Anexo 1	Para AC3	En parte	Primer documento elaborado por Sudáfrica y Australia, tratado en AC2, se preparará una versión revisada para AC3
8. Asuntos de carácter general			
8.1 Desarrollo de capacidad	En curso	Trabajo en curso	
8.2 Programas educativos y de información	Para Año 2	No	Creación de una sección de noticias en el sitio web del ACAP
9. Notificación a la MOP			
9.1 Sistema de indicadores	Para MOP2	En parte	Se consideró durante AC2, pero sin datos suficientes para evaluar indicadores
9.2 Asuntos de notificación adicionales	Para MOP2	Si	