

 <p data-bbox="225 551 440 589">Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles</p>	<p data-bbox="810 241 1422 277" style="text-align: center;">Décima Reunión del Comité Asesor</p> <p data-bbox="502 300 1426 336" style="text-align: center;"><i>Wellington, Nueva Zelandia, 11 - 15 de septiembre de 2017</i></p> <p data-bbox="544 414 1369 506" style="text-align: center;">Programa de Trabajo preliminar del Comité Asesor para 2019-2021</p> <p data-bbox="571 582 1342 663" style="text-align: center;"><i>Presidente, Vicepresidente del Comité Asesor, Secretaría</i></p>
---	--

RESUMEN

Durante 2018, se presentará ante la RdP6 un Programa de Trabajo del Comité Asesor para el trienio 2019-2021. El presente es un borrador de dicho programa de trabajo, y tiene por objeto solicitar los comentarios y la ulterior aprobación por parte del Comité Asesor.

RECOMENDACIONES

Se solicita a los Grupos de Trabajo y al Comité Asesor que formulen sus comentarios y sugieran modificaciones al Programa de Trabajo preliminar del Comité Asesor para el trienio 2019-2021.

1. PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR DEL COMITÉ ASESOR PARA EL PERÍODO 2019-2021

El Programa de Trabajo preliminar del Comité Asesor para el trienio 2019-2021 (ver **ANEXO 1**) se presenta al Comité Asesor y sus Grupos de Trabajo para su puesta a punto y aprobación final antes de su presentación en la RdP6 de 2018.

El Programa de Trabajo incluye los costos indicativos (en dólares australianos) para tareas o actividades específicas (solo se muestran los valores que financiará el Programa de Trabajo del CA). Para llevar a cabo el programa de trabajo será necesaria una importante cantidad de recursos financieros y humanos de otras fuentes, principalmente los aportados por la Secretaría y las Autoridades del Comité Asesor, así como los aportados por las Partes, los Estados del Área de Distribución y organizaciones no gubernamentales. El horario que se detalla no incluye el tiempo dedicado por las Partes u otras organizaciones, sino que refleja más bien la cantidad de tiempo que necesitarán las Autoridades del CA y la Secretaría para la realización de dichas tareas.

ANEXO 1. PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR DEL COMITÉ ASESOR PARA 2019 - 2021

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
1. Evaluación de la taxonomía y del Anexo 1						
1.1	Mantener actualizada la base de datos bibliográfica del Grupo de Trabajo sobre Taxonomía	GT sobre Taxonomía dirigido por Coordinador	2016-2018 En curso	0,5 semana p.a. (por año)	AUD 0	
1.2	Seguir alimentando la base de datos morfométrica y de plumaje	GT sobre Taxonomía dirigido por Coordinador, Funcionaria Científica	2016-2018 2019-2021	2 semanas	AUD 0	Esto facilitará el proceso taxonómico, la identificación de muestras de captura secundaria y el almacenamiento a largo plazo de datos valiosos
1.3	Administrar una base de datos con información específica de los sitios sobre la disponibilidad de muestras relevantes a los estudios de genética poblacional de las especies amparadas por el ACAP.	GdT	2016-2018 En curso	2 meses	?	En colaboración con el GdTPEC (véase punto 2.14), inicialmente se establecerá una base de datos de investigadores que cuentan con muestras específicas de cada sitio.
1.4	Considerar cuestiones taxonómicas relativas a especies propuestas para su inclusión en el Anexo 1 del Acuerdo	Partes y CA	2016-2018 En curso	0,5 semana p.a.	AUD 0	Elaborar documentos en la medida de lo necesario, para lo cual se utilizará la plantilla de evaluación de especies.
1.5	Responder a consultas sobre cuestiones taxonómicas relativas a especies del ACAP	GdT sobre Taxonomía dirigido por Coordinador	2016-2018 En curso	1-2 semanas p.a.	AUD 0	Recomendaciones sobre una lista taxonómica estándar para uso de las Partes cuando evalúen la pertinencia de las especies candidatas a ser incluidas en el Anexo 1, y para alentar la permanente armonización con la CMS y la IUCN, así como para abordar los sinónimos que figuran en el Anexo 1.

Asunto/Tarea	Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones	
			Tiempo	Fondos		
2. Información sobre estados, tendencias y sitios de reproducción						
2.1	Considerar los datos faltantes sobre población, seguimiento, manejo de sitios de reproducción, amenazas y protección normativa presentados al ACAP; solicitar los datos faltantes que correspondan e incorporar los cambios	GdTPEC, Funcionaria Científica	2016-2018 En curso	8 semanas p.a.	AUD 0	Las Partes suministrarán los datos pendientes o nuevos todos los años. La funcionaria científica enviará recordatorios en junio todos los años. Maximizar el uso de los datos existentes (podría resultar propicio para pasantías).
2.2	Examinar y perfeccionar las consultas y productos estandarizados en lo que concierne a su análisis e interpretación, Continuar mejorando la estructura del portal de datos y consultas.	Funcionaria Científica, Coordinadores, Vicecoordinadores, GdTPEC	2016-2018 En curso	12 semanas p.a.	AUD 0	
2.3	Evaluar con precisión y actualizar las tendencias poblacionales mundiales	Coordinadores del GdTPEC, Funcionaria Científica y BirdLife International con otros expertos según sea necesario	2016-2018 En curso	3 semanas	AUD 5.000 (activ. central)	Puede requerir ulteriores actualizaciones del portal de datos. Considerar métodos alternativos según sea necesario. Revisión en la CA10CA12 .
2.4	Actualizar las Evaluaciones de Especies del ACAP	Funcionaria Científica, Coordinadores del GdTPEC	2016-2018 En curso	6 semanas p.a.	AUD 4.000 (activ. central)	Costos de Birdlife para actualizar los mapas.
2.5	Traducir las actualizaciones de las Evaluaciones de Especies y de los lineamientos del ACAP al español y al francés	Funcionaria Científica	2016-2018 En curso		AUD 10,000 (activ. central)	
2.6	Identificar especies o poblaciones prioritarias para hacer un seguimiento de los números y tendencias y de la demografía	GdTPEC, Funcionaria Científica	2016-2018 En curso	2 semanas p.a.	AUD 0	Revisar y actualizar las prioridades y reflexionar sobre los avances en relación con las prioridades y presentar informes en cada CA

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
2.7	Evaluar la disponibilidad de datos de rastreo/distribución de albatros y petreles para garantizar la representatividad de las clases de especies/edades. Priorizar datos faltantes y fomentar estudios para completarlos.	GdTPEC, CA, Funcionaria Científica y BirdLife International	2017 2020	1 semana p.a.	AUD 1.000 (activ. central)	Evaluar en la CA10CA12
2.8	Identificar y/o revisar especies o poblaciones prioritarias para adoptar medidas de conservación	GdTPEC, Funcionaria Científica	2016-2018 En curso	1 semanas p.a.	AUD 0	Revisar en cada CA.
2.9	Examinar los avances y priorizar las amenazas a los sitios de reproducción e identificar conocimientos faltantes	GdTPEC, Funcionaria Científica	2016-2018 En curso	1 semana p.a,	AUD 0	Actualización anual de prioridades de las Partes, ejecutar nuevamente la priorización según sea necesario para la CA10CA12
2.10	Examinar y actualizar pautas de mejores prácticas	GdTPEC, Funcionaria Científica. Lead Richard Phillips (UK), Anton Wolfaardt (UK), Marcela Uhart (UCD)	2016-2018	3 semanas p.a.	AUD 0	
2.11	Desarrollar/actualizar la base de datos de planes de bioseguridad para los sitios de reproducción del ACAP	GdTPEC, Funcionaria Científica	2016-2018	1 semana	AUD 0	La Partes posiblemente necesiten también desarrollar/implementar planes de bioseguridad en sitios de reproducción
2.12	Administrar la lista de contactos, y direcciones de las autoridades a cargo de colocarlas	Funcionaria Científica, GdTPEC	2016-2018 En curso	1 semana	AUD 0	
2.13	Suministrar informes sobre las actividades ante las reuniones del CA	GdTPEC, Funcionaria Científica	Según sea necesario	12 semanas	AUD 0	

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
2.14	Elaboración de una lista de investigadores/instituciones/nodos regionales con relación a las muestras de captura secundaria.	GdTCS, Lead Marcela Uhart (UCD), Patricia Serafini (Brazil), Flavio Quintana (Argentina), Richard Phillips (UK), Hannah Nevins (ABC)	2016-2017	2 semanas	AUD 0	
2.15	Preparación de pautas para cuantificar la ingestión de plásticos por parte de albatros y petreles.	Lead Patricia Serafini (Brazil), Marcela Uhart, Barbara Wienecke (Australia), Richard Phillips (UK)	By CA10	2 semanas	AUD 0	
2.16	Preparación de pautas para el muestreo de tejido de aves muestras	Marcela Uhart (UCD)	By CA10	1 semana	AUD 0	
2.17	Recuento completo de sitios de reproducción.	GdTCS, Lead John Cooper (Secretaria)	By CA10	5 semanas	AUD 0	
3. Captura secundaria de aves marinas						
3.1	Seguir implementando el plan de interacción con las OROP del ACAP (CA5 Doc 29SBWG8 Doc13) y revisar en cada reunión del GdTCS. Las Partes pertinentes asistirán a las OROP y a otros organismos internacionales pertinentes en la evaluación y minimización de la captura secundaria de albatros y petreles. Desarrollo de productos específicos del ACAP relativos a las mejores prácticas en materia de recopilación de datos y de presentación de informes sobre captura secundaria para su presentación en las OROP.	Coordinadores de las OROP individuales, Secretaria, GdTCS y CA	2016-2018 En curso	a) 18 semanas p.a. b) 18 semanas p.a. c) 2 semanas p.a.	a) + b) AUD 30.000 cada una por año (activ. central) AUD 0	a) Costos de traslado y otros costos para asistir a reuniones de las OROP seleccionadas (salvo que las Partes contribuyan directamente) b) Actividades del coordinador de OROP c) Evaluar el proceso y recomendar cambios (GdTCS) Incluye la elaboración y difusión de materiales

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
3.2	Actualizar el análisis de superposiciones de las distribuciones de los albatros y petreles con pesquerías ordenadas por las OROP	BirdLife / ACAP	2016-2017	4 semanas	AUD 10.000 (activ. central)	Se definirán los objetivos antes de la RdP. Considerar el trabajo y el cronograma de las actividades de las OROP (p. ej., evaluaciones de riesgos para aves marinas y revisiones de las medidas de mitigación de captura secundaria). Traslado a la Sección 5.
3.3	Continuar evaluando y utilizando información disponible sobre distribución del forrajeo, pesquerías y captura secundaria de aves marinas para contribuir a la priorización de las acciones para reducir el riesgo de las operaciones de pesca sobre las especies del ACAP en aguas sujetas a jurisdicción nacional.	GdTCS y Partes	2016-2018		AUD 10.000 (subvención)	Evaluar las necesidades de las aguas sujetas a jurisdicción nacional y toda necesidad de formación de capacidades Facilitar la coordinación regional para evaluar mejor la captura secundaria Considerar posible vínculo con las prioridades de conservación, tales como las del albatros errante Traslado a la Sección 5.
3.4	Conservar una bibliografía de información pertinente sobre captura secundaria	BirdLife/GdTCS Funcionaria Científica	2016-2018 <u>En curso</u>	1 semana p.a.	AUD 0	Creada en una biblioteca de Endnote Incluye tanto la bibliografía publicada como la no publicada Reemplazar documentos de trabajo por documentos publicados toda vez que sea posible Se alienta a las Partes y terceros a presentar información pertinente

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
3.5	A partir de nueva información, actualización de las hojas informativas de ACAP/BirdLife sobre medidas de mitigación para métodos de pesca sobre los cuales se sabe que afectan a los albatros y petreles (arrastre, palangre pelágico, palangre demersal). Actualización de las hojas informativas sobre lastrado de brazoladas para pesquerías de palangre pelágico; preparación de nuevas hojas informativas sobre dispositivos de protección de anzuelos.	GdTCS/BirdLife	2016-2018 2019-2021	1 semana por ficha informativa	AUD 10.000 (activ. central)	Los costos corresponden a la traducción. A cargo de: Arrastre: Nueva Zelanda Palangre pelágico: Australia Palangre demersal: RU Aspectos generales: BirdLife
3.6	Investigación de los factores que influyen a favor y en contra de la adopción de medidas de mejores prácticas para mitigar la captura secundaria de aves marinas (p. ej., preparar informes sobre lecciones aprendidas a partir de medidas de mitigación exitosas en pesquerías comerciales, perfeccionar la estrategia sobre especies bandera para darle mayor visibilidad a la captura secundaria de aves marinas, medidas de mitigación de captura secundaria y otras medidas de conservación en zonas de pesca de alto riesgo o para poblaciones de máxima prioridad).	GdTCS/ BirdLife, Secretaría	2016-2018 2019-2021	8 semanas	AUD 10.000 (gastos principales para la publicación y traducción de materiales).	Puede ayudar a fundamentar la confección de estrategias futuras para lograr la participación de embarcaciones pesqueras (tarea 3.15). Posibilidad de pasantía .

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
3.7	Preparar una evaluación de conocimientos sobre captura/matanza deliberada de especies del ACAP en el mar	GdTCS	2016-2018 2019-2021	12 semanas	AUD 10.000 (subvención)	Esta evaluación describirá los conocimientos actuales (muchos de bibliografía no publicada) y las causas de toda captura deliberada, y considerará posibles estrategias para reducir dicha captura. (La revisión de la matanza intencional perpetrada por flotas de pesca con poteras fue planificada en 2015). Posible pasantía o subvención.
3.8	Recomendar acciones prioritarias para avanzar con la implementación del lastrado del palangre en las pesquerías con palangre pelágico. Extensión de los estudios sobre la seguridad de los disparos de línea para considerar los desgarros causados por anzuelos y pesas de 80 g, de ser practicable.	GdTCS	2016-2018 En curso	12 semanas	10.000 AUD (activ. central)	Quedará fundamentado por los resultados de las investigaciones previstas para 2015
3.9	Revisar y actualizar el marco de priorización para las amenazas en alta mar	GdTCS	2017-2020 (para la ReP6RdP7)	1 semana	AUD 5.000 (activ. central)	Analizar y actualizar los datos referidos a las amenazas y la mitigación. Posible taller.
3.10	Continuar elaborando recomendaciones de mejores prácticas para la mitigación en pesquerías artesanales, de pequeña escala y pesca recreativa, incluida la investigación en dichas pesquerías.	GdTCS	2016-2018 En curso	16 semanas	AUD 0	Se deriva de la elaboración del concepto de herramientas en 2015. Buena oportunidad para una pasantía.
3.11	Continuar elaborando recomendaciones de mejores prácticas para la mitigación en pesquerías con redes de enmalle	GdTCS	2016-2018 En curso	2 semanas	AUD 0	

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
3.12	Contribuir con otras organizaciones o estados del área de distribución en sus investigaciones sobre la captura secundaria facilitando la colaboración de los expertos correspondientes	GdTCS	2016-2018 En curso		AUD 0	
3.13	Confeccionar indicadores de captura secundaria y datos relacionados, enfoques metodológicos y notificación requerida	GdTCS_Secretaría	2016-2018 2019-2021	20 semanas	AUD 10.000 (subvención)	Posibilidad de crear pasantías continuas para formar capacidades
3.14	Elaborar un enfoque para especies emblemáticas a fin de dar más visibilidad al tema de la captura secundaria, su mitigación y otras medidas de conservación en pesquerías que operan en áreas de alto riesgo.	GdTCS	2016-2018		AUD 10.000 (activ. central)	Publicación y traducción de materiales. Combinado con 3.6.
3.15	Implementación de estrategia para lograr la participación directa de flotas pesqueras en relación con la necesidad de adoptar medidas de mitigación de la captura secundaria de aves marinas (enlaces a la investigación de los factores a favor y en contra de la adopción).	GdTCS	2016-2018 En curso		AUD 0	La elaboración de la estrategia y los mecanismos está prevista para 2015-2016
3.16	Actividades de investigación para pesquerías artesanales, de pequeña escala y pesca recreativa	GdTCS	2016-2018		Por determinarse	Depende de los avances de la estrategia de investigación para pesquerías artesanales, de pequeña escala y pesca recreativa prevista para 2015. Combinado con 3.10
3.17	Investigar posibles actividades para pesquerías con redes de enmalle	GdTCS	2016-2018 2019-2021		AUD 0	Interacción con iniciativas externas.

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
3.18	Extensión del formato revisado de los documento de revisión y recomendaciones de mejores prácticas sobre mitigación de la captura secundaria para que abarque las pesquerías de palangre demersal y de arrastre.	GdTCS, Secretaria	2016-2018 2019-2021	4 semanas	AUD 0	
3.19	Elaboración de recomendaciones sobre mitigación de la captura secundaria en pesquerías con red de cerco.	GdTCS, Chile, Australia, ATF Chile	2016-2017 En curso	4 semanas		Posible subvención .
3.20	Mayor desarrollo de las guías de mejores prácticas sobre monitoreo electrónico para evaluar y monitorear la captura secundaria de aves marinas.	GdTCS	2016-2018 2019-2021	8 semanas	AUD 0	Posible pasantía .
3.21	Evaluación de los factores que impulsan o limitan el éxito de los PAN-Aves en la disminución de la captura secundaria de aves marinas (enlace a 4.1).	GdTCS	2016-2018 2019-2021	20 semanas	AUD 0	Posible pasantía .
4. Formación de capacidades, Nuevas Partes, Organización del Trabajo						
4.1	Ofrecer asistencia y formación de capacidades para facilitar la preparación y aplicación del PAN- Aves Marinas	CA, Partes y BirdLife a considerar	2016-2018 En curso	10 semanas	AUD 0	Formación de capacidades según las necesidades identificadas por las Partes interesadas a fin de fomentar su aplicación, particularmente en Ecuador, Francia, Perú, Sudáfrica (Angola, Namibia, Mozambique, Madagascar), Tristán Da Cunha (Reino Unido) y pesquerías externas de la CE
4.2	Continuar desarrollando e implementando la estrategia para incorporar más Partes y participar con los Estados que no son Parte del ACAP	CA, Partes	2016 En curso		AUD 0	El trabajo inicial realizado en CA7, más trabajo entre sesiones; trabajar con las Partes a cargo de la tarea y con la Secretaría, según sea necesario. Considerar las implicancias del listado de la fardela blanca en el Anexo 1 del Acuerdo.

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
4.3	Considerar la estructura y la función del grupo de trabajo, incluidas la función y la participación de los miembros y expertos	Grupos de Trabajo, CA	2016-2018 En curso		AUD 0	
4.4	Completar y medir los indicadores de formación de capacidades	Argentina, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, RU	2016-2018 En curso		AUD 0	
4.5	Completar la elaboración de la estrategia de formación de capacidades	Comité Asesor, Partes	2016-2018		AUD 0	Presentar la versión final de la estrategia ante la RdP6
5. Indicadores, prioridades y medidas de conservación colectivas						
5.1	Revisar la entrada de datos de los sitios de reproducción y priorizar los marcos de priorización en el mar acordados en la RdP4, revisar las prioridades de medidas de conservación e identificar las acciones requeridas para abordar estas amenazas de alta prioridad.	Coordinadores de los GdT y GdT	2017-2020	4 semanas	¿	
5.2	Revisión de Planes de Acción existentes (para los Planes Nacionales, cuando cada Parte lo solicite) y recomendaciones sobre los nuevos Planes de Acción relativos a las especies y las poblaciones prioritarias del ACAP.	GdT, CA, Partes	2016-2018 En curso		AUD 0	
5.3	Revisar, perfeccionar y estandarizar los criterios para incluir nuevas especies en el Anexo 1.	GdTCS, GdTPEC, GdT, Funcionaria Científica	En curso	1 semana	AUD 0	Elaborar criterios de exclusión. Actualizar puntuaciones según sea necesario
5.4	Revisar y actualizar toda publicación que no se hubiera especificado en el Programa de Trabajo	GdTPEC, GdTCS, GdT, Secretaría,	2016-2018 En curso	3 semanas	AUD 0	Revisión de la guía de identificación de captura secundaria de aves marinas y la guía de extracción de anzuelos. Oportunidad para posible pasantía .

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
5.5	Aplicar un sistema de indicadores que mida el éxito del Acuerdo ACAP	Partes, Secretaría, BirdLife y CA	2016-2018 En curso	1 semana p.a.	AUD 0	
5.6	Revisar los indicadores de desempeño del ACAP	GdTPEC, GdTCS Coordinadores, Funcionaria Científica y BirdLife International	2016	3 semanas	AUD 0	
5.7	Administrar la base de datos de bibliografía científica pertinente	Secretaría	2016-2018 En curso	2 semanas p.a.	AUD 0	
5.8	Administrar una lista de legislación pertinente	Secretaría	2016-2018 En curso	1 semana p.a.	AUD 0	Las Partes deberán proporcionar más información a medida que esté disponible
5.9	Administrar una lista de autoridades, centros de investigación, científicos y organizaciones no gubernamentales que sean pertinentes para el ACAP	Secretaría	2016-2018 En curso	2 días p.a.	AUD 0	Las Partes y CA deberán proporcionar más información a medida que esté disponible
5.10	Evaluar la información y las versiones preliminares del informe de implementación trienal. Llegar a un acuerdo sobre el informe de implementación trienal antes de la RdP6.	Comité Asesor, Secretaría	2017		AUD 0	Conforme al Artículo IX 6 (d) del Acuerdo
5.11	Evaluar lista de decisiones tomadas por la Reunión de las Partes a fin de asesorar a las Partes sobre qué decisiones deben incluirse en los informes de las Partes	Comité Asesor, Secretaría	2016		AUD 0	
5.12	Elaboración de una guía para remover aves marinas que han quedado atrapadas en redes.	Australia, Secretaría, GdTPEC, GdTCS	2016-2018	2 semanas	AUD 2,000 (activ. central)	Recursos necesarios para el diseño gráfico. Oportunidad para posible pasantía .

Asunto/Tarea		Grupo responsable	Plazo	Recursos		Descripción de las acciones
				Tiempo	Fondos	
5.13	Actualizar el análisis de superposiciones de las distribuciones de los albatros y petreles con pesquerías ordenadas por las OROP	BirdLife / ACAP	2016-2017	4 semanas	AUD 10.000 (activ. central)	Se definirán los objetivos antes de la RdP. Considerar el trabajo y el cronograma de las actividades de las OROP (p. ej., evaluaciones de riesgos para aves marinas y revisiones de las medidas de mitigación de captura secundaria).
5.14	Continuar evaluando y utilizando información disponible sobre distribución del forrajeo, pesquerías y captura secundaria de aves marinas para contribuir a la priorización de las acciones para reducir el riesgo de las operaciones de pesca sobre las especies del ACAP en aguas sujetas a jurisdicción nacional.	GdTCS y Partes	2016-2018 En curso		AUD 10.000 (subvención)	Evaluar las necesidades de las aguas sujetas a jurisdicción nacional y toda necesidad de formación de capacidades Facilitar la coordinación regional para evaluar mejor la captura secundaria Considerar posible vínculo con las prioridades de conservación, tales como las del albatros errante.
6. Gestión de la labor del CA, supervisión y colaboración de la Secretaría e interacción con los órganos del ACAP						
6.1	Considerar y asesorar sobre cuestiones presupuestarias cuando sea necesario	CA	2016-2018 En curso	2 semanas p.a.	AUD 0	Notificación con menor antelación cursada por el Presidente del CA
6.2	Considerar y asesorar sobre cuestiones de personal cuando sea necesario	CA	2016-2018 En curso	1 semana p.a.	AUD 0	Notificación con menor antelación cursada por el Presidente del CA
6.3	Supervisar, asesorar y orientar a la Secretaría con relación a la base de datos y la página web	Coordinadores, Presidente y Vicepresidente	2016-2018 En curso	6 semanas p.a.	AUD 0	
6.4	Gestionar la labor del Comité Asesor	Presidente, Vicepresidente y Coordinadores	2016-2018 En curso	18 semanas p.a.	AUD 0	Contacto periódico (llamadas en conferencia y por correo electrónico)