



Accord sur la conservation des albatros et des pétrels

Sixième Réunion du Comité consultatif

Guayaquil, Équateur, 29 août – 2 septembre 2011

Projet de Programme de travail du Comité consultatif 2013-2015

Vice-président et Président du Comité consultatif

« Le présent document est présenté pour examen par l'ACAP et il est possible qu'il contienne des données, des analyses et/ou des conclusions non publiées et susceptibles d'être modifiées. Les données contenues dans le présent document ne doivent pas être citées ou utilisées à des fins autres que les travaux du Secrétariat de l'ACAP, du Comité consultatif de l'ACAP ou de leurs groupes de travail auxiliaires, sans l'autorisation des propriétaires des données originales. »

Projet de programme de travail du Comité consultatif 2013-2015

Les tâches indiquées en *italique* sont des tâches en cours du programme de travail actuel dont l'achèvement est prévu pour 2012. Certaines de ces actions ne sont peut-être pas achevées, auquel cas elles pourraient être reportées en aval.

Le programme de travail inclut les coûts indicatifs (en milliers de dollars australiens [‘000 AUD]) de tâches ou d'actions spécifiques. Il convient de noter que seuls les montants qui doivent être financés par le programme de travail du Comité consultatif (Affectation n° 4) sont indiqués. Des niveaux importants de ressources financières et en personnel proviendront d'autres sources pour entreprendre le programme de travail, principalement des agents du Secrétariat et du Comité consultatif, ainsi que des Parties, des États de l'aire de répartition et des ONG. Pour permettre aux Parties de se faire une bonne idée des besoins en ressources pour le programme de travail, on a inclus des estimations des ressources en main d'œuvre nécessaires pour chaque tâche. Les heures indiquées ne comprennent pas le temps passé par les Parties ou d'autres organisations mais représentent le temps que les agents du CC et le Secrétariat consacreront à ces tâches.

Au cas où le Groupe de travail sur le statut et les tendances et le Groupe de travail sur les sites de reproduction seraient fusionnés, il conviendrait peut-être de fusionner également leurs sections correspondantes du programme de travail. Ces deux groupes sont considérés séparément dans le présent projet de programme de travail en attendant une décision sur leur avenir.

Il conviendra par ailleurs d'envisager l'inclusion d'autres actions découlant des plans de conservation des albatros des Galapagos et d'Amsterdam dans le plan de travail du CC. Des discussions complémentaires sont également nécessaires sur le renforcement des capacités les plus salutaires (pour les albatros et les pétrels).

Action recommandée :

Les groupes de travail et le Comité consultatif sont invités à commenter et à proposer des modifications au projet de programme de travail du Comité consultatif pour la période triennale 2013 - 2015.

Projet de programme de travail du Comité consultatif 2013-2015

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
1. Examen de la taxonomie et de l'Annexe 1						
1.1	Tenir à jour la base de données bibliographiques du Groupe de travail sur la taxonomie	GTT [TWG] dirigé par le président	2013-2015	0.5 semaine		
1.2	Poursuivre l'établissement d'une base de données morphométriques et de plumage	GTT dirigé par le président (Secrétariat)	2013-2015	2 semaines		Ceci facilitera le processus taxonomique, l'identification des spécimens de capture accessoire et le stockage à long terme des données précieuses
1.3	<i>Préparer une communication article sur la taxonomie des albatros destinée à être publiée dans une revue pratiquant l'examen collégial</i>	<i>GTT dirigé par le président</i>	<i>2010</i>	<i>2 semaines</i>		<i>Un article accepté scientifiquement exposerait le plus clairement possible la position de l'ACAP à la communauté scientifique, mais d'autres approches seraient peut-être plus faciles</i>
1.4	Envisager l'inscription d'espèces additionnelles à l'Annexe 1 de l'Accord	Parties et CC	2013-2015	0.5 semaine		Préparation d'articles selon les besoins, en utilisant le modèle d'évaluation d'espèce. L'Espagne préparera un document sur le puffin des Baléares pour CC5

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
1.5	Étudier les résultats des études financées par l'ACAP sur la capture accessoire	GTT	2013-2015	2 semaines par an		Tirer les conclusions et faire les recommandations qui s'imposent au CC
2. Statut et tendances						
2.1	Continuer à mettre à jour les données sur les populations et à chercher des informations pour combler les lacunes connues	GTST [STWG] (Secrétariat)	2013-2015	3 semaines par an		Les Parties fourniront de nouvelles données sur les populations
2.2	Fournir des données et valider la base de données de l'ACAP	Président du GTST (avec les détenteurs des données) (Secrétariat)	2013-2015	2 semaines par an		Assurer la liaison avec le Secrétariat
2.3	Mettre à jour les évaluations d'espèce à la lumière de nouvelles informations significatives, ou au moins une fois au cours de la période triennale	Président du GTST (avec les auteurs d'évaluations d'espèce) (Secrétariat)	2013-2015	12-16 semaines par an		Envisager la nécessité de mettre à jour à chaque réunion du GTST, y compris la consultation des auteurs
2.4	Achever la traduction des évaluations d'espèce mises à jour en français	GTST (Secrétariat)	2013-2015	2 semaines par an	2000 \$ [AUD] par an	Ceci inclut les contributions en nature de Parties hispanophones et francophones
2.5	<i>Réexaminer la sélection d'ORGP dont les limites sont incluses dans les cartes de répartition contenues dans les évaluations d'espèce</i>	<i>GTCA [SBWG] GTST</i>	<i>2010</i>	<i>2 semaines</i>	<i>5000 \$ [AUD]</i>	<i>Des cartes supplémentaires devront, le cas échéant, être commandées auprès de Birdlife</i>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
2.6	Fournir et étudier les rapports annuels rédigés à l'intention du CC sur les activités du GTST	GTST et CC	2013-2015	2 semaines par an		
2.7	Examiner les résultats de toute recherche financée par l'ACAP ayant rapport au statut et aux tendances	GTST	2013-2015	2 semaines par an		Tirer les conclusions et faire les recommandations qui s'imposent au CC
3. Protection des sites de reproduction et statut des espèces non indigènes						
3.1	Continuer à examiner et à mettre à jour les données communiquées par les Parties	GTSR	2013-2015	2 semaines par an		
3.2	Compiler et tenir à jour une liste des mammifères introduits et des éradications réalisées sur les sites de reproduction de l'ACAP	GTSR (Secrétariat)	2013-2015	2 semaines par an		
3.3	Tenir à jour une liste de sites de reproduction anciens (récents) d'espèces de l'ACAP et de leurs caractéristiques	GTSR (Secrétariat)	2013-2015	1 semaine par an		
3.4	Évaluer les menaces qui pèsent sur les sites de reproduction et recenser les lacunes des connaissances	GTSR (Secrétariat)	2013-2015	1 semaine par an		

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
3.5	Examiner et mettre à jour les lignes directrices concernant les meilleures méthodes d'atténuation de certaines menaces qui pèsent sur les sites de reproduction, notamment la biosécurité	GTSR	2013-2015	1 semaine par an		Direction : Biosécurité: Royaume-Uni Pathogènes/parasites: Argentine
3.6	<i>Examiner les critères de hiérarchisation des priorités pour les zones de reproduction d'importance internationale</i>	GTSR	2010-2012	1 semaine		<i>BirdLife International poursuivra l'analyse des zones aviaires importantes (ZAI) [IBAs] pour examen ultérieur par le GT</i>
3.7	Fournir et examiner les rapports annuels communiqués au CC sur les activités du GTSR	GTSR et CC	2012-2013	2 semaines		
3.8	Étudier les résultats des études financées par l'ACAP ayant rapport aux sites de reproduction	GTSR	2013-2015	2 semaines par an		Tirer les conclusions et faire les recommandations qui s'imposent au CC
4. Captures accessoires d'oiseaux de mer						
4.1	Poursuivre la mise en œuvre d'un plan d'interaction permettant à l'ACAP et aux Parties concernées d'engager le dialogue avec les ORGP [RFMOs] et autres organismes internationaux et de les aider à évaluer et à réduire la capture accessoire d'albatros et de pétrels	GTCA et CC	2013-2015	a) 18 semaines par an b) 2 semaines par an	30 000 \$ [AUD] par an	a) Participation à certaines réunions d'ORGP (moins de réunions si une Partie peut contribuer directement) b) Examen du processus et recommandation de changements (GTCA)

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
4.2	Poursuivre l'examen de la disponibilité de données de poursuite/répartition sur les albatros et les pétrels afin d'assurer la représentativité des classes d'espèce/d'âge Hiérarchiser les lacunes et encourager les études à combler les lacunes	GTCA, CC, Parties et BirdLife International	2013-2015	1 semaine par an	10 000 \$ [AUD]	Examen du statut lors de CC8
4.3	S'il existe suffisamment de nouvelles données, mettre à jour l'analyse du chevauchement des aires de répartition des albatros et des pétrels et des pêcheries relevant des ORGP	BirdLife / ACAP	2013	4 semaines	10 000 \$ [AUD]	Déterminer si des analyses actualisées du chevauchement sont nécessaires (CC6)
4.4	Poursuivre l'élaboration de produits (tant génériques que spécifiques) pour aider les ORGP et autres organismes internationaux et nationaux concernés à réduire la capture accessoire d'oiseaux de mer et pour maximiser la participation effective et l'examen de questions qui intéressent l'ACAP.	Le président du GTCA étudiera les besoins, de concert avec d'autres consultants du GTCA	2010-2012	1 semaine	<plus de détails nécessaires>	1) La conception de programmes d'observateurs, notamment de protocoles pour la collecte de données sur les captures accessoires d'oiseaux de mer, et les méthodes analytiques pour évaluer les captures accessoires d'oiseaux de mer seront examinées en premier 2) Résumé des méthodes d'évaluation des risques et des contacts clés dans ce domaine Hiérarchisation des priorités dans le plan d'interaction des ORGP

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
4.5	<p><i>Étudier et utiliser les renseignements disponibles sur la répartition en matière de recherche alimentaire et la capture accessoire d'oiseaux de mer pour évaluer et hiérarchiser le risque posé par les opérations de pêche sur les espèces de l'ACAP présentes dans les eaux relevant de juridictions nationales</i></p> <p><i>Établir un lien avec le processus plus général de hiérarchisation des priorités</i></p>	GTCA et Parties	<p>1) 2010</p> <p>2) 2011</p>	<p>1) 8 semaines</p> <p>2) 2 semaines</p>		<p>1) Commander un rapport initial sur la connaissance des pêches, le statut des mesures d'atténuation des captures accessoires, la connaissance de la répartition des oiseaux de mer concernés pour CC5. Noter qu'il est également possible d'utiliser les points communs avec 4.4 PAN-Oiseaux de mer [NPOA-Seabirds]</p> <p>2) Évaluer les besoins des eaux relevant de juridictions nationales et en matière de renforcement des capacités</p>
4.6	Tenir à jour une bibliographie d'informations pertinentes sur les captures accessoires	BirdLife/GTCA (Secrétariat)	2013-2015	1 semaine par an		BirdLife est en train d'établir un rapport/une base de données qui inclura la littérature publiée et non publiée

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
4.7	Tenir à jour des fiches d'information [fact sheets] sur les mesures d'atténuation concernant les méthodes de pêche connues pour avoir des incidences sur les albatros et les pétrels (chalut, palangre pélagique, palangre démersale) Tenir à jour les fiches d'information sur des mesures d'atténuation particulières (BirdLife/ACAP)	GTCA/BirdLife	2013-2015	1 semaine par fiche d'information		Direction : Chalut: Nouvelle-Zélande Palangre pélagique : Australie Palangre démersale : Royaume-Uni Fiches d'information sur l'atténuation : BirdLife/GTCA
4.8	<i>Établir un rapport sur les enseignements tirés des réussites en matière d'atténuation dans les pêches commerciales</i>	<i>BirdLife/Australie/président du GTCA</i>	2010-2012	3 semaines		
4.9	<i>Préparer un examen de connaissances actuelles sur la prise/mise à mort intentionnelle en mer d'espèces de l'ACAP</i>	<i>Australie/ Brésil/ Nouvelle-Zélande/ Pérou/ Royaume-Uni/ WWF/ GTCA</i>	2010	4 semaines		<i>Passer en revue les connaissances actuelles (établies en grande partie à partir de sources non publiées) et les causes des prises intentionnelles et examiner les stratégies possibles de réduction de ces prises</i>
4.10	Examiner les résultats des études financées par l'ACAP sur les captures accessoires d'oiseaux de mer	GTCA	2013-2015	2 semaines par an		Tirer les conclusions et faire les recommandations qui s'imposent au CC

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
4.1 1	Maintenir le suivi des besoins en matière de recherche et des priorités pour la recherche sur les captures accessoires et l'élaboration de mesures d'atténuation	GTCA	2013-2015	2 semaines		
4.1 2	Fournir et examiner les rapports annuels communiqués au CC sur les activités du GT	GTCA et CC	2013-2015	1 semaine		
4.1 3	<i>Estimer la mortalité dans les pêches précédemment non surveillées dans l'aire de répartition de l'albatros des Galapagos</i>	<i>Équateur et Pérou. BirdLife, CC, American Bird Conservancy</i>	2010	4 semaines	20 000 \$ [AUD]	<i>Fait partie de la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'albatros des Galapagos</i>
5. Renforcement des capacités						
5.1	<i>Fournir de l'aide et renforcer les capacités pour assurer l'élaboration et la mise en œuvre des PAN-Oiseaux de mer</i>	<i>Pour examen par le CC et les Parties</i>	2010-2012	10 semaines		<i>Renforcement des capacités en fonction des besoins déterminés par les Parties intéressées afin de favoriser la mise en œuvre, en particulier en Argentine, en Équateur, en France, au Pérou, en Afrique du Sud (Mozambique, Madagascar), à Tristan da Cunha (R.-U.) et dans les pêches extérieures de la Communauté européenne</i>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
5.2	Analyser et mettre en œuvre le programme des détachements de l'Accord	CC, Secrétariat	2013-2015	12 semaines		Coordination entre le Secrétariat et le Comité consultatif (liaison Président du CC) pour l'élaboration d'un programme de détachements [si la méthode proposée pour un nouveau détachement dans CC6 Doc 26 est approuvée]
6. Indicateurs, priorités, études et mesures collectives de conservation						
6.1	<i>Déterminer et hiérarchiser les mesures de conservation requises pour chaque espèce et par chaque Partie à l'Accord</i>	<i>Agents du CC et groupe spécial, direction: Nouvelle-Zélande</i>	2010-2012	4 semaines 2010 1 semaine par an 2011 & 2012		<i>Compte rendu de l'analyse des menaces, des lacunes dans les données/ connaissances, et des tendances des populations</i>
6.2	<i>Élaborer et harmoniser les stratégies de conservation pour des espèces ou des groupes d'espèces particuliers d'albatros et de pétrels</i>	GT, CC (Secrétariat)	2010-2012	? semaines	? \$ [AUD]	<i>À ce stade, il est difficile de définir les besoins avec précision</i>
6.3	<i>Mettre en œuvre les stratégies de conservation pour des espèces ou des groupes d'espèces particuliers d'albatros et de pétrels</i>	Parties, CC	2010-2012	? semaines	? \$ [AUD]	<i>À ce stade, il est difficile de définir les besoins avec précision</i>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
6.4	Élaborer un système d'indicateurs du succès de l'Accord de l'ACAP	Parties et CC	2013-2015	1 semaine par an		Examen à temps pour RdP5
6.5	Soutenir la base de données d'articles/ ouvrages scientifiques pertinents	CC, direction : Argentine, Royaume-Uni (Secrétariat)	2013-2015	12 semaines	? \$ [AUD]	Beaucoup de ces données existent déjà à différents endroits Elles présentent également un intérêt pour plusieurs autres actions
6.7	<i>Élaborer un répertoire de lois applicables</i>	<i>Argentine, Royaume-Uni (Secrétariat)</i>	<i>2010-2012</i>	<i>12 semaines</i>		<i>Les Parties devront fournir des informations</i>
6.8	<i>Établir une liste des autorités, centres de recherche, scientifiques et organisations non gouvernementales qui présentent un intérêt pour l'ACAP</i>	<i>Argentine, Royaume-Uni (Secrétariat)</i>	<i>2010-2012</i>	<i>12 semaines</i>		<i>Nécessite l'apport du CC et des Parties</i>
7. Gestion des travaux du CC, supervision du Secrétariat et liaison avec celui-ci, interaction des organes de l'ACAP						
7.1	Questions budgétaires	CC	2013-2015	2 semaines par an		Conseils à court terme fournis par le Président du CC
7.2	Questions de personnel	CC	2013-2015	1 semaine par an		Conseils à court terme fournis par le Président du CC

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Temps alloué	Fonds alloués	Détail de l'action
7.4	Supervision, conseils et orientation du Secrétariat en ce qui concerne la base de données, le portail Web	Présidents de GT, Président et Vice-président du CC	2013-2015	6 semaines par an		
7.5	Gestion des travaux du Comité consultatif	Président, Vice-président et présidents des GT	2013-2015	18 semaines par an		Téléconférences et communications électroniques régulières