



Accord sur la conservation des albatros et des pétrels

Sixième Réunion du Comité consultatif

Guayaquil, Équateur, 29 août – 2 septembre 2011

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU SECRÉTARIAT 2010-2012

Auteur : Secrétariat

Le présent document est présenté pour examen par l'ACAP et il est possible qu'il contienne des données, des analyses et/ou des conclusions non publiées et susceptibles d'être modifiées. Les données contenues dans le présent document ne doivent pas être citées ou utilisées à des fins autres que les travaux du Secrétariat de l'ACAP, du Comité consultatif de l'ACAP ou de leurs groupes de travail auxiliaires, sans l'autorisation des propriétaires des données originales.

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU SECRÉTARIAT 2010-2012

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
1	5^E RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF			
1.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la réunion	Article X.a	2010	Le lieu et autres dispositions concernant la réunion ont été finalisés
1.2	Préparer les documents pour aider le Comité consultatif selon les besoins	CC R.int. [RoP] 17 (1)	Dans les 60 jours précédant la réunion	Achevé
1.3	Encourager la participation d'experts et de délégués bénéficiant d'un soutien financier	Article VII 5		Achevé
1.4	Organiser la traduction et l'envoi des documents de réunion, ainsi que la fourniture de services d'interprétation	CC R.int. (1)	Dans les 30 jours précédant la réunion	Achevé
1.5	Préparer le rapport de la réunion et le diffuser à toutes les Parties	Article X.a		Achevé. Copies des rapports et des annexes disponibles sur le site de l'ACAP.
2	6^E RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF			
2.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la réunion	Article X.a	2011	Achevé
2.2	Préparer les documents pour aider le Comité consultatif selon les besoins		2011	En cours
2.3	Encourager la participation d'experts et de délégués bénéficiant d'un soutien financier	Article VII 5		En cours
2.4	Organiser la traduction et l'envoi des documents de réunion, ainsi que la fourniture de services d'interprétation	CC R.int.17 (1)	Dans les 30 jours précédant la réunion	En cours
2.5	Préparer le rapport de la réunion et le diffuser à toutes les Parties	Article X.a		Pas encore commencé
3	RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF			

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
3.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la réunion	Article X.a	Selon les besoins	Achevé
3.2	Fournir le soutien nécessaire à la tenue des réunions des groupes de travail		Selon les besoins	Achevé
3.3	Encourager la participation d'experts et de délégués bénéficiant d'un soutien financier	Article VII 5		En cours
4	4^E RÉUNION DES PARTIES			
4.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la réunion	Article X.a	2012	En cours
4.2	Préparer les documents pour aider la Réunion des Parties selon les besoins		Dans les 90 jours précédant la réunion	Pas encore commencé
4.3	Encourager la participation d'experts et de délégués bénéficiant d'un soutien financier	Article VII 5		Pas encore commencé
4.4	Organiser la traduction et l'envoi des documents de réunion, ainsi que la fourniture de services d'interprétation	RdP R.int. 8 (1)	Dans les 60 jours précédant la réunion	Pas encore commencé
4.5	Préparer le rapport de la réunion et le diffuser à toutes les Parties	Article X.a RdP R.int.9 (1)	Dans les 6 semaines après la fin de la réunion	Pas encore commencé
5	GESTION DU SECRÉTARIAT			
5.1	Administrer le budget de l'Accord et le fonds spécial prévu à l'article VII (3) conformément au Règlement financier de l'Accord	Article X.g	En cours	Voir CC6 Doc 8.

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
5.2	Préparer les rapports financiers trimestriels pour l'information des Parties et le Président du Comité consultatif	CC2, RdP2	Mars, juin, septembre et décembre chaque année	En cours. Le format de présentation a été révisé afin de fournir plus de détails sur les soldes de trésorerie.
5.3	Fournir des informations au public sur l'Accord et ses objectifs, et promouvoir les objectifs de l'Accord	Article X.h	En cours	Des ressources considérables sont mises à disposition sur le site Web de l'Accord, y compris les évaluations d'espèce, les lignes directrices en matière de conservation, les rapports de réunion. En outre, des articles sur des sujets d'actualité sont affichés chaque jour par le Documentaliste honoraire.
5.5	Actualisation et maintien à jour du site Web de l'ACAP	Article X.h	En cours	Les informations sur le site Web sont fournies dans les trois langues officielles, mais en raison du manque de fonds pour la traduction d'articles, tous les articles ne sont pas disponibles dans toutes les langues. Une fonctionnalité, reliée à la base de données, destinée à permettre aux Parties de communiquer électroniquement leurs rapports sur la mise en œuvre de l'Accord a été élaborée pour le site Web.
5.6	Faire rapport à la 4 ^e session de la Réunion des Parties sur l'efficacité et l'efficience du Secrétariat telles que mesurées par les indicateurs de performance élaborés lors de RdP2	Article X.i	2012	Achevé lors de RdP3.
5.7	Rassembler selon les besoins les informations résumées fournies par les Parties sur la mise en œuvre et le fonctionnement efficace de l'Accord, particulièrement en ce qui concerne les mesures de conservation prises	Article X.j ; Article VII (1) c) ; article VIII (10)	En cours 2011	Achevé en partie. Voir CC6 Doc 17.

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
5.8	Représenter l'Accord aux réunions d'autres organisations intergouvernementales, le cas échéant, afin de faciliter la réalisation de l'objectif de l'Accord	Article X.d ; Article XI	Selon les besoins	Le Secrétariat a représenté l'Accord à des réunions d'ORGP thonières, de la CCFFMA [CCAMLR], du Comité des pêches (COFI) de la FAO et de la Convention sur les Espèces Migratrices. Les rapports sur les progrès accomplis lors de ces réunions seront examinés aux points pertinents de l'ordre du jour des groupes de travail et du Comité consultatif.
5.9	Préparer un rapport sur les activités du Secrétariat pour CC5		Mai 2010	Achevé. Voir CC5 Doc 6.
5.10	Préparer un rapport sur les activités du Secrétariat pour CC6		Mai 2011	Achevé. Voir CC6 Doc 06.
5.11	Préparer un rapport sur les activités du Secrétariat pour RdP4	Article X f)	2012	Pas encore commencé
5.14	Recruter et gérer le personnel du Secrétariat conformément au Statut du personnel et aux directives de la Réunion des Parties	Statut du personnel		En cours. Voir CC6 Doc 06.
6	FACILITATION DU TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF			
6.1	Aider le Président du CC selon les besoins afin de faciliter les travaux du Comité consultatif	Article X k)	En cours	Le Secrétaire exécutif est en rapport avec le Président du Comité consultatif (CC) par courrier électronique tous les jours et via Skype chaque semaine. Ces communications portent sur un large éventail de questions concernant le programme de travail du CC, y compris la mise en œuvre du plan stratégique des ORGP thonières, le travail des agents du CC, et la consultation avec les Parties à l'ACAP.
6.2	Aider le Président du Comité consultatif à préparer un rapport à l'intention de la RdP sur les activités du Comité consultatif	Article IX 6.e)	2011	En cours. Voir CC6 Doc 17.

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
6.3	Aider le président du Groupe de travail sur la capture accessoire d'oiseaux de mer selon les besoins afin de faciliter les travaux du Groupe	Article X k) Programme de travail du CC Tâches 4.5 et 4.12	En cours	Le Secrétariat fournit un soutien continu au président du GTCA [SBWG], par exemple, en facilitant les communications avec les Parties, les États de l'aire de répartition et d'autres organisations, en soutenant la participation d'experts aux réunions, et en collaborant à l'organisation de réunions du GTCA.
6.4	Aider le président du Groupe de travail sur le statut et les tendances selon les besoins afin de faciliter les travaux du Groupe	Article X k) Programme de travail du CC Tâches 2.1, 2.2, 2.4 & 2.6.	En cours	Voir plus haut.
6.5	Aider le président du Groupe de travail sur la taxonomie selon les besoins afin de faciliter les travaux du Groupe	Article X k) Programme de travail du CC Tâche 1.3	En cours	Voir plus haut.
6.6	Aider le président du Groupe de travail sur les sites de reproduction selon les besoins afin de faciliter les travaux du Groupe	Article X k) Programme de travail du CC Tâches 3.1, 3.3, 3.4 & 3.5.	En cours	Voir plus haut.
6.7	Élaborer et maintenir à jour la base de données et le portail Web essentiels pour les travaux des quatre groupes de travail de l'Accord	Programme de travail du CC Tâches 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.6, 6.7 & 6.8	En cours	La base de données a été affinée pour permettre la saisie de données pertinentes aux rapports de mise en œuvre, en particulier les données sur les captures accessoires. De nouveaux rapports ont également été conçus pour permettre une analyse plus poussée des données par les groupes de travail.

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
6.8	Travail avec le Comité consultatif, élaborer et maintenir à jour une base de données de la littérature scientifique utile.	Programme de travail du CC Tâche 4.12	En cours	Le Secrétariat maintient une base de données sous Endnote de la littérature scientifique pertinente.
6.9	Travail avec le Comité consultatif, élaborer et maintenir à jour un répertoire des législations applicables	Programme de travail du CC Tâche 2.2 Plan d'action 5.1 i)	CC5	Des champs supplémentaires ont été ajoutés à la base de données de l'ACAP pour permettre l'élaboration d'un répertoire de la législation pertinente. Les données destinées à ce répertoire seront obtenues à partir des évaluations d'espèce et des rapports des Parties sur la mise en œuvre de l'Accord.
6.10	Travail avec le Comité consultatif, élaborer une liste des autorités, centres de recherche, scientifiques et organisations non gouvernementales qui présentent un intérêt pour l'ACAP	Plan d'action 5.1 k)		Des liens vers les organisations concernées sont indiqués sur le site Web de l'ACAP.
6.11	Mettre à jour les évaluations d'espèce selon les besoins	Programme de travail du CC Tâche 2.2	En cours	Les évaluations d'espèce seront mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données deviendront disponibles.
6.12	Incorporer les données sur la capture accessoire dans les évaluations d'espèce	Programme de travail du CC Tâche 4.10, 4.11	En cours	La base de données de l'ACAP a été affinée pour permettre l'incorporation de données sur les captures accessoires. Des données sur les prises accessoires ont été sollicitées pour la première fois auprès des Parties en 2011 via le système de présentation électronique de rapports de l'ACAP.
6.13	Fournir un soutien administratif pour aider la mise en œuvre du programme de travail du Comité consultatif	Programme de travail du CC Tâche 4.11a	CC6	Analyse initiale terminée. Sera examinée lors de la réunion du GTCA.

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
6.14	Fournir un soutien administratif, scientifique et technique pour faciliter la mise en œuvre du programme de travail du Comité consultatif	Programme de travail du CC	En cours	Une partie importante du temps du Secrétaire exécutif et la totalité du temps de tous les agents scientifiques et techniques ont été consacrées au programme de travail du Comité consultatif.
6.15	Aider le CC en lui fournissant des informations sur les indicateurs convenus et pour les demandes de renseignements relatives aux rapports nationaux.	Programme de travail du CC Tâche 6.6a	Avant CC 6	La base de données de l'ACAP a été affinée pour faciliter la fourniture de ces informations. Des rapports ont été communiqués pour faciliter l'examen de cette question lors de CC6.
7	MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD			
7.1	Examiner les indicateurs de performance pour aider la RdP à procéder à l'examen prescrit de la capacité du Secrétariat de réaliser les objectifs de l'Accord.	RdP2 Article VIII 14	2009	Examen réalisé lors de RdP3.
7.2	Aider les Parties en assurant la formation et le soutien technique et financier d'autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale en vue de faciliter la mise en œuvre de l'Accord.	Article VII 4	En cours	De l'aide a été fournie en organisant un atelier pertinent et en gérant les fonds liés à cette tâche.
7.3	Faciliter la participation des Parties aux réunions de l'Accord	Article VII 5	En cours	Un soutien a été fourni en vue de faciliter la participation aux réunions de CC5 et des groupes de travail. La planification du soutien aux Parties lors de CC6 est en cours.
7.4	Promouvoir et coordonner des activités relevant de l'Accord, y compris le Plan d'action, conformément aux décisions de la Réunion des Parties	Article X c)	En cours	Toutes les décisions de la Réunion des Parties sont mises en œuvre dans la mesure où le Secrétariat a compétence et/ou les ressources pour le faire.

N° de tâche	Sujet/Tâche	RdP ou autre mandat	Échéancier	Progrès accomplis
7.5	Assurer la liaison avec les États de l'aire de répartition non-parties à l'Accord et les organisations régionales d'intégration économique en vue de faciliter la coordination entre les Parties et les États non-parties de l'aire de répartition, et les organisations et institutions internationales et nationales dont les activités intéressent directement ou indirectement la conservation des albatros et des pétrels.	Article X d)	En cours	La liaison est assurée sur une base de permanence avec les États et organisations concernées. Le Secrétariat a préparé des notes d'information et des documents de réunion afin de faciliter cette tâche, par exemple, pour les réunions des ORGP.
7.6	Consulter et conclure des accords, avec l'approbation de la Réunion des Parties, avec d'autres organisations et institutions et échanger des informations et des données, le cas échéant	Article XI 2c), 3 & 4	En cours	Depuis CC5 il n'a pas été conclu de nouveau memorandum d'entente.
7.7	Faciliter l'accèsion d'États de l'aire de répartition à l'Accord			Des informations ont été fournies aux agences compétentes des États-Unis pour faciliter leur adhésion à l'Accord, et les échanges se poursuivent avec d'autres États concernés de l'aire de répartition non-parties à l'ACAP.
8.	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS			
8.1	Aider le Comité consultatif et les Parties en fournissant une aide technique et un renforcement des capacités	Article IV 2	En cours	De l'aide est fournie sur une base de permanence par le biais de l'échange d'information en ligne, du soutien des ateliers et la gestion de l'aide financière.
8.2	Soutenir les détachements au Secrétariat en vue de faciliter le renforcement des capacités.	RdP2	En cours	Le Dr Elisa Goya et M. Juan Pablo Seco Pon ont bénéficié d'un soutien dans le cadre de leur détachement au Secrétariat en 2011. Voir CC6 Doc 6.