

 <p>Accord sur la Conservation des Albatros et des Pétrels</p>	<p>Huitième Réunion du Comité consultatif <i>Punta del Este, Uruguay, 15 -19 septembre 2014</i></p> <p>Programme de travail du Comité consultatif 2015</p> <p><i>Vice-président CC, Président</i></p>
---	--

RECOMMANDATION

Il est recommandé que le Comité consultatif:

1. Révise et mette à jour le programme de travail, et
2. Définisse les mesures/ zones prioritaires pour l'affectation des fonds pour la fin 2014 et 2015.

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF 2013-2015

Suite à une recommandation du Comité consultatif, un programme de travail pour la période triennale 2013-2015 a été approuvé par la quatrième session de la Réunion des Parties (RdP4, Résolution 4.4). Ce programme de travail est détaillé dans l'Annexe 1. Le programme de travail du Comité consultatif a été mis à jour et modifié lors de la huitième réunion du Comité consultatif (CC8) afin de faire apparaître les tâches modifiées dans les programmes de travail des groupes de travail, les mesures additionnelles, ainsi que les décisions prises lors du CC8.

ANNEX 1. PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF 2013-2015

Les actions terminées ou qui ne sont plus pertinentes sont barrées. Les nouvelles actions identifiées au GTCA6, GTSPC2 et CC8 sont en bleu.

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
1. Examen de la taxonomie et de l'Annexe 1							
1.1	Tenir à jour la base de données bibliographiques du Groupe de travail sur la taxonomie	Le GTT dirigé par le président [convenor]	2013-2015	0.5 semaine p.a (par an)	0 AUD		
1.2	Poursuivre la mise en place d'une base de données morphométriques et de plumage	Le GTT dirigé par le président, l'agent scientifique	2013-2015	2 semaines	0 AUD		Ceci facilitera le processus taxonomique, l'identification des spécimens de capture accessoire et le stockage à long terme des données précieuses
1.a1	Elaborer une base de données contenant des informations propres à chaque site portant sur la disponibilité des échantillons utilisés pour l'étude des caractéristiques génétiques des espèces inscrites à l'ACAP	Le GTT	2013-2015	2 mois	?	Financement de base	Le GTSPC devra contribuer à son élaboration (s'agissant de plusieurs espèces inscrites à l'ACAP). Une fois que cette base de données aura été élaborée, elle devrait aider le GTCA à identifier les causes des captures accidentelles d'oiseaux de mer . La première version de la base de données permettra d'identifier les lacunes au niveau des connaissances. Projet étudiant envisageable.

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
1.3	Aborder les problèmes taxonomiques liés aux espèces dont l'inscription a été proposée à l'Annexe 1 de l'Accord	Les Parties et le CC	2013-2015	0.5 semaine par an	0 AUD		Préparation d'articles selon les besoins, en utilisant le modèle d'évaluation d'espèce. L'Espagne préparera un document sur le puffin des Baléares pour CC5
1.4	Répondre aux demandes d'information sur des questions taxonomiques relatives aux espèces de l'ACAP	Le GTT dirigé par le président	2013-2015	1-2 semaines par an	0 AUD		En 2011-2012, examiner le statut de sous-espèces possibles de l'albatros à pieds noirs Émettre un avis concernant une liste taxonomique à utiliser pour les espèces candidates et encourager l'harmonisation avec la CMS et l'UICN
2. Information sur le statut, les tendances et les sites de reproduction							
2.1	Établir une liste des membres du Groupe de travail sur le statut des populations et la conservation	Les Parties avec l'aide des présidents de GT	En cours				Terminé. Poursuivre la réflexion sur le rôle et la participation des membres.
2.2	Examiner les lacunes dans les données soumises à l'ACAP sur les populations, le suivi, la gestion des sites de reproduction, les menaces et la protection réglementaire ; réclamer les données non communiquées et incorporer les modifications	Le GTSPC [PaCSWG], l'agent scientifique	2013-2015	8 semaines par an	0 AUD	-	Les Parties fourniront des données nouvelles ou non encore communiquées chaque année. L'agent scientifique enverra des rappels, chaque année, en juin. Examiner les critères des menaces.
2.3	Améliorer la structure du portail de données et des interrogations	L'agent scientifique, les présidents des GT	2013-2015	12 semaines par an	0 AUD	-	L'agent scientifique facilitera la modification et l'amélioration de la base de données selon les besoins

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
2.4	Examiner et affiner les interrogations normalisées et les données de sortie pour leur analyse et interprétation	L'agent scientifique, les présidents des GT, les vice-présidents, le GTSPC	2013-2015	3 semaines par an	0 AUD	-	
2.5	Evaluer soigneusement et actualiser les tendances des populations mondiales	Les présidents du GTSPC, les détenteurs de données, l'agent scientifique, BirdLife International, d'autres experts tel que demandé	Pour la fin de 2015	3 semaines	5 000 AUD	Financement de base	Mettre à jour le portail de données. Envisager des approches alternatives, tel que demandé.
2.6	Mettre à jour les évaluations d'espèces de l'ACAP	Les présidents du GTSPC, des membres, l'agent scientifique, des experts, BirdLife international (cartes)	2013-2015	6 semaines par an	4 000 AUD	Financement de base	Coûts d'actualisation des cartes à la charge de BirdLife.
2.7	Traduire les évaluations d'espèce et les lignes directrices de l'ACAP en espagnol et en français.	L'agent scientifique, les Parties hispanophones et francophones	2013-2015		7 500 AUD	Financement de base	Pas de frais si la traduction peut être effectuée par les Parties hispanophones et francophones. Budget minimal (250 AUD par évaluation) pour les traductions

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
2.8	Identifier les espèces ou populations prioritaires pour le suivi des nombres, des tendances et de la démographie	Le GTSPC, l'agent scientifique	2013-2015	2 semaines par an	0 AUD	-	Passage en revue et actualisation des priorités. Mise en lumière des progrès accomplis par rapport aux priorités et présentation de rapports à chaque CC.
2.9	Examiner les données disponibles sur le suivi/la répartition des albatros et des pétrels afin d'assurer la représentativité des classes d'espèce/d'âge Hiérarchiser les lacunes et encourager les études à combler les lacunes	Le GTSPC, le CC, l'agent scientifique et BirdLife International	2013-2015	1 semaine par an	5 000 AUD	Subvention	Examiner le statut lors de CC8 Terminé
2.10	Identifier les espèces ou les populations prioritaires pour les mesures de conservation	Le GTSPC, l'agent scientifique	2013-2015	2 semaines par an	0 AUD	-	Passage en revue lors de CC8
2.11	Examiner les progrès accomplis et hiérarchiser les menaces qui pèsent sur les sites de reproduction et identifier les lacunes dans les connaissances	Le GTSPC, l'agent scientifique	2013-2015	1 semaine par an	0 AUD	-	Mise à jour annuelle des priorités par les Parties, nouvelle hiérarchisation des menaces, tel que demandé.
2.12	Examiner et mettre à jour les lignes directrices conformes aux meilleures pratiques	Les membres du GTSPC, l'agent scientifique, experts	2013-2015	3 semaines par an	500 AUD	Financement de base	Mise à jour des lignes directrices en matière d'éradication. Mise à jour des lignes directrices en matière de biosécurité pour aborder la question des maladies de manière adéquate.
2.a1	Développer des bonnes pratiques en matière de translocation s'agissant des espèces inscrites à l'ACAP	LE GTSPC, initiative de la NZ et des USA	2013-2015		1 000 AUD	Financement de base	Les documents présentés lors de CC8. Coûts de traduction. Mise à jour pour aborder la question des maladies de manière adéquate

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
2.13	Élaborer des lignes directrices conformes aux meilleures pratiques pour le suivi des nombres et des tendances	Le GTSPC, initiative du R-U, L'agent scientifique	Pour RdP4, (CC7)	4 semaines	1 000 AUD	Financement de base	Production achevée. Coûts de traduction
2.13a	Développer des lignes directrices de bonnes pratiques pour le suivi du nombre et des tendances des albatros brun et fuligineux et du puffin à menton blanc	GTSPC, R-U, agent scientifique	2015	4 semaines	1 000 AUD	Financement de base	Coûts de traduction
2.14	Examiner les signes d'incidence de pathogènes et de parasites sur les espèces de l'ACAP et l'efficacité des mesures d'atténuation	Le GTSPC, l'agent scientifique, initiative de l'Argentine et de la France	Pour CC8	4 semaines	0 AUD	-	Mettre à jour l'étude des pathogènes et des parasites. Contribution de pathologistes et de vétérinaires spécialistes de la faune sauvage. Efficacité des mesure d'atténuation impossible à confirmer.
2.a2	Développer/mettre à jour des bases de données de plans biosécuritaires s'agissant des sites de reproduction de l'ACAP	Les membres du GTSPC, l'agent scientifique	En cours	1 semaine	AUD 0	-	Les Parties seront peut-être appelées à développer/mettre en œuvre des plans biosécuritaires sur les sites de reproduction
2.15	Inclure des liens Web dans les lignes directrices sur le prélèvement d'échantillons biologiques suite à l'apparition de maladies	L'agent scientifique, le GTSPC, experts	2013-2015	1 jour	0 AUD	-	Les membres du GTSPC doivent fournir des liens/du matériel.

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
2.16	Produire un catalogue centralisé des bagues en plastique utilisées pour les espèces de l'ACAP et envoyer par courrier électronique la liste des contacts et les coordonnées des autorités de baguage	L'agent scientifique, le GTSPC, initiative de la France?	Pour fin 2014	1 semaine	0 AUD	-	L'Agent scientifique fournira un résumé. Les Parties évalueront les lacunes les mises à jour.
2.17	Préparer des rapports sur les activités du GT pour les réunions du CC	Le GTSPC, l'agent scientifique	En fonction des besoins	12 semaines	0 AUD	-	
3. Capture accessoire d'oiseaux de mer							
3.1	Poursuivre la mise en œuvre d'un plan d'interaction (CC5 Doc 29) permettant à l'ACAP et aux Parties concernées d'engager le dialogue avec les ORGP [RFMOs] et autres organismes internationaux et de les aider à évaluer et à réduire la capture accessoire d'albatros et de pétrels	Les gestionnaires d'ORGP particulières, le Secrétariat, le GTCA et le CC	2013-2015	a) 18 semaines par an b) 18 semaines par an c) 2 semaines par an	a) + b) 30 000 AUD par an chacune c) 0 AUD	Financement de bas	a) Frais de déplacement, etc. pour participer à certaines réunions d'ORGP (moins de frais si une Partie peut contribuer directement) b) activités de coordination d'ORGP c) Examen du processus et recommandation de changements (GTCA)
3.2	Mettre à jour l'analyse du chevauchement des aires de répartition des albatros et des pétrels et des zones de pêche gérées par les ORGP	BirdLife / l'ACAP	2013	4 semaines	20 000 AUD	Subvention	Terminé

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.3	Poursuivre l'élaboration de produits (tant génériques que spécifiques) pour aider les ORGP et autres organismes internationaux et nationaux concernés à réduire la capture accessoire d'oiseaux de mer et pour maximiser la participation effective et l'examen de questions qui intéressent l'ACAP.	Le président du GTCA étudiera les besoins, de concert avec d'autres consultants du GTCA (Secrétariat)	2013-2015		0 AUD		
3.a1	Orienter les ORGP pour les aider à identifier les éléments de base, les méthodes appropriées et les indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux de mer	Le GTCA	2014-2015				Un petit groupe intersessions se chargera de ces travaux

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.4	Continuer d'étudier et d'utiliser les renseignements disponibles sur la répartition en matière de recherche alimentaire, les pêcheries et la capture accessoire d'oiseaux de mer pour aider à hiérarchiser les risques posés par les opérations de pêche pour les espèces de l'ACAP présentes dans les eaux relevant de juridictions nationales	Le GTCA et les Parties	2013-2015		10 000 AUD	Subvention	<p>1) Commander un rapport initial sur la connaissance des pêches, le statut des mesures d'atténuation de la capture accessoire, la connaissance de la répartition des oiseaux de mer concernés pour CC5. Noter qu'il est également possible d'utiliser les points communs avec 4.4 PAN Oiseaux de mer [NPOA-Seabirds] (0 AUD)</p> <p>2) Évaluer les besoins des eaux relevant de juridictions nationales et en matière de renforcement des capacités</p> <p>Faciliter la coordination régionale à mieux évaluer la capture accessoire</p> <p>Envisager un lien possible avec les priorités des conservations, tel que l'Albatros hurleur</p>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.5	Tenir à jour une bibliographie d'informations pertinentes sur la capture accessoire	BirdLife/ le GTCA l'agent scientifique	2013-2015	1 semaine par an	0 AUD	-	<p>Basé sur la librairie Endnote</p> <p>Inclut la littérature publiée et non publiée</p> <p>Remplacer les documents de travail par les documents publiés lorsque c'est possible</p> <p>Soumission d'information par les Parties et d'autres encouragée</p>
3.6	En tenant compte des nouvelles informations disponibles, maintenir à jour les fiches d'information [fact sheets] de l'ACAP/BirdLife sur les mesures d'atténuation concernant les méthodes de pêche connues pour avoir des incidences sur les albatros et les pétrels (chalut, palangre pélagique, palangre démersale)	Le GTCA/ BirdLife	2013-2015	1 semaine par fiche d'information	5 000 AUD	Financement de base	<p>Les coûts sont pour la traduction. Initiative -</p> <p>Chalut: Nouvelle-Zélande</p> <p>Palangre pélagique : Australie</p> <p>Palangre démersale : R-U</p> <p>Général: BirdLife</p>
3.7	Établir un rapport sur les enseignements tirés des réussites en matière d'atténuation dans les pêches commerciales	BirdLife/ l'Australie/ le président du GTCA/WWF	2013-2015	3 semaines	0 AUD	-	<p>Les gestionnaires des pêcheries sont le public visé</p> <p>Reporté à la période triennale suivante</p>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.8	Préparer un examen des connaissances actuelles sur la prise/mise à mort intentionnelle en mer d'espèces de l'ACAP	Le GTCA	2015 (étendu à la prochaine période triennale)	4 semaines	0 AUD	-	<p>Passer en revue les connaissances actuelles (établies en grande partie à partir de sources non publiées) et les causes des prises intentionnelles et examiner les stratégies possibles de réduction de ces prises. Pourrait utiliser un détachement [au Secrétariat]</p> <p>Note : il existe des données pour les pêcheries à la dandinette de l'Atlantique du sud-ouest, lesquelles pourraient constituer l'objectif initial, et s'étendre sur la prochaine période triennale</p>
3.9	Examiner les résultats des études portant sur la capture accessoire d'oiseaux de mer, en particulier celles financées par l'ACAP	Le GTCA	2013-2015	2 semaines par an	0 AUD	-	Tirer les conclusions et faire les recommandations qui s'imposent au CC
3.10	Maintenir le suivi des besoins en matière de recherche et des priorités pour la recherche sur la capture accessoire et l'élaboration de mesures d'atténuation	Le GTCA	2013-2015	2 semaines	0 AUD	-	
3.a2	Rassembler et passer en revue toutes les preuves de lestage des palangres dans les pêcheries à la palangre pélagiques	Le GTCA	2013-14	3 mois		Subvention	<p>Pourrait bénéficier d'un détachement d'agent</p> <p>Fait référence à un nouveau point connexe</p>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/ Financement de base	
3.a3	Recommander des actions prioritaires pour favoriser le lestage de la palangre dans les pêcheries à la palangre pélagiques	Le GTCA	2014 – idéalement tout de suite avant CC8	1 jour			Fait référence à un nouveau point connexe
3.a4	Mener des recherches supplémentaires sur les actions pratiques à entreprendre en relation avec le lestage de la palangre dans les principales pêcheries à la palangre pélagiques	Le GTCA	2013-2015		10 00 AUD	Subvention	Fait référence à un nouveau point connexe
3.a5	Renforcer les estimations de captures accidentelles d'espèces inscrites à l'ACAP dans les pêcheries au chalut grâce à la recherche	Le GTCA	2014-15		(finance ment des Parties)		Des études récentes ont démontré que les taux de collisions avec les funes de chalut sont plus importants que prévu ; de nouvelles études permettraient de saisir l'ampleur (et la fluctuation) des captures accidentelles dans la pêche au chalut. Pourrait avancer via les recherches en ORGPPS proposées (EU)
3.11	Formuler des recommandations pour le CC sur les mesures à prendre pour lutter contre les menaces maritimes identifiées comme prioritaires en matière de conservation	Le GTCA	2013-2015	1 semaine	0 AUD	-	D'autres actions identifiées dans les recommandations du rapport du GTCA6

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.12	Examiner et mettre à jour le cadre de hiérarchisation des menaces maritimes	Le GTCA	2014 Idéalement, tout de suite avant CC8	1 semaine	10 000 AUD	Financement de base	Un atelier, l'analyse et la mise à jour des données relatives aux menaces et aux mesures d'atténuation Substantiellement terminé
3.13	Passer en revue et examiner les questions de capture accessoire d'oiseaux de mer qui portent sur des bateaux plus petits (y compris les questions relevant de la définition pour « bateaux plus petits»)	Le GTCA	Lors de GTCA5	1 semaine	0 AUD	-	Actions identifiées au GTCA6 - Fait référence à un nouveau point connexe
3.a6	Examiner la définition des pêcheries artisanales et à petite échelle et la législation à laquelle elles sont soumises	Le GTCA	2014-2015	3 mois	?	Subvention	Pourrait bénéficier d'un détachement d'agent Définitions acceptées et actions identifiées au GTCA6
3.a7	Rassembler et passer en revue des preuves qui attestent que des pêcheurs ont été blessés alors qu'ils utilisaient des palangres lestées dans des pêcheries à la palangre pélagiques	Le GTCA	2014-2015			Subvention	Détachement possible Passage en revue présenté au GTCA6

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.14	Examiner les données qui seraient appropriées comme valeurs de référence pour l'évaluation des tendances dans les taux et les niveaux de capture accessoire et formuler des indicateurs appropriés	Le GTCA, BirdLife	2012-2015	1 semaine	0 AUD	-	Les données sont décrites dans l'examen global de la capture accessoire d'oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières (CC6 Doc 30) <i>Note : les actions relatives aux indicateurs de capture accessoire ont été identifiées au GTCA6 et sont avancées par un groupe intersessions.</i>
3.15	<i>Estimer la mortalité dans les pêcheries précédemment non surveillées dans l'aire de répartition de l'albatros des Galapagos</i>	<i>L'Équateur et le Pérou. BirdLife, le CC, American Bird Conservancy</i>	2013-2015	4 semaines	20 000 AUD sur trois ans	Subvention	<i>Fait partie de la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'albatros des Galapagos (pour les pêcheries au filet)</i> Terminé
3.a8	Développer des programmes de suivi électronique de prises/prises accidentelles pour s'assurer que l'on tient compte du besoin de contrôler les captures accidentelles d'oiseaux de mer	Le GTCA	2013-14		10 000 AUD	Subvention	Contribution à la proposition de recherche de l'ISSF d'expérimenter les dispositifs de suivi électronique dans les pêcheries thonières à la palangre pélagiques. Financements possibles après CC8. <i>Nouvelles actions pertinentes à EM identifiées lors du GTCA6</i>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/ Financement de base	
3.16	Améliorer l'accès aux données pertinentes (par exemple, les données d'observateurs) détenues par d'autres intervenants.	Le GTCA	2013-2015			Subvention	<p>La compilation de métadonnées, par exemple, des données d'observateurs, est nécessaire. Ces données seront intégrées au processus de soumission de données sur les captures accidentelles</p> <p>Nouvelle approche des données sur la capture accessoire proposée lors du GTCA6</p>
3.17	Analyser les données sur la capture accessoire en collaboration avec des chercheurs japonais	Le GTCA, BirdLife	2013-2015	6 mois	50 000 AUD	Subvention	<p>Pourrait être effectuée par un agent détaché expérimenté remplissant les conditions requises. Les coûts sont difficiles à estimer avec précision. Doit être débattu ultérieurement.</p> <p>Une collaboration avec de membres du groupe de travail est en cours afin d'estimer les captures accessoires à un coût nul.</p> <p>Cette approche pourrait se voir étendue à d'autre États de l'aire de répartition</p>

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/ Financement de base	
3.18	Analyser les données sur la capture accessoire provenant d'autres pays de pêche à mesure que les informations deviennent disponibles	Le GTCA	2013-2015	6 mois	50 000 AUD	Subvention	Il s'agit ici de coûts éventuels [contingency costs] ; nous ne savons pas encore quand et combien de données pourraient devenir disponibles. Doit être débattu ultérieurement. Examiner les possibilités de collaboration avec les flottes prioritaires. Des fonds ne seraient pas nécessaires, ou difficiles à estimer.
3.19	Identifier les points chauds pour la gestion temporelle et spatiale	Les gestionnaires d'ORGP/ le Canada/ BirdLife/ le GTCA	2013-2014	Études postdoctorales pendant 2 ans	10 000 \$ [AUD] 50 000 \$ [AUD]	Subvention	AUD 10 000 \$ est une contribution à un projet potentiel canadien/BirdLife/ ACAP dans le Pacifique Nord qui pourrait être réalisé pendant la période triennale de 2010-12. Le coût total global pourrait être de l'ordre de 50 000 \$ [AUD] (Supprimé puisque le projet a continué sans financement de l'ACAP)

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.20	Formuler des recommandations préliminaires concernant des analyses valables de données sur la capture accessoire et développer ultérieurement le cadre de soumission et d'évaluation des données en matière de captures accidentelles	Le GTCA	2013-2015	3 mois	20 000 AUD	Subvention	Des conseils statistiques ont été dispensés lors de GCTA5. Il faut poursuivre les travaux pour développer ultérieurement le cadre de soumission et d'évaluation des données. Voir les nouveaux points relatifs à l'approche des données sur la capture accessoire identifiés lors du GTCA6
3.21	Préparer des rapports sur les activités du GT pour les réunions du CC	Le GTCA et le CC	2013-2015	1 semaine	0 AUD		
3.22	Examiner et mettre à jour les documents émettant des avis sur les méthodes d'atténuation de la capture accessoire pour la pêche industrielle	Le GTCA/le Secrétariat	GTCA7		1 000 AUD (coûts de traduction)	Financement de base	Affiner davantage les documents émettant des avis sur les bonnes pratiques. Le travail intersessions (Anton Wolfaardt, Jonathon Barrington, Warren Papworth, Ken Morgan, Marco Favero)

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.23	Approfondir les recherches relatives au taux de coulage des différents régimes de lestage de ligne	GTCA			10 000 AUD (éléments de bureau) 100 000 AUD (travail de terrain)	Financement de base (bureau) Subvention (travail de terrain)	Lié à l'examen approfondi des régimes de lestage passés en revue dans les bonnes pratiques Cf. les priorités de recherche pour la pêche à la palangre dans le rapport du GTCA6 Rapport pour les détails sur le plan triphasé proposé Nécessité d'identifier une Partie ou des parties pour situer les essais en mer
3.24	Développer les bonnes pratiques pour l'atténuation lors de la remontée des filets dans la pêche à la palangre et démersale	GTCA Mené par : anton Wolfaardt, ATF	2015				Mettre à jour les sections du document de bonnes pratiques pertinentes. Noter le lien avec le point ci-dessous
3.25	Examine l'existence de capture accessoire d'oiseaux marins à la remontée des files en dehors des pêcheries hawaïennes	GTCA	GTCA7		5 000 ?	Subvention	Détachements possibles
3.26	Développer un passage en revue des risques posés par la pêche au filet, autre qu'au filet maillant et au chalut	GTCA	GTCA7				Igor Debski, Oli Yates et al.
3.27	Élaborer un examen de l'atténuation pour les filets maillants et emmêlants, et développer des priorités de recherche	GTCA / BirdLife International (Rory Crawford)	GTCA7		5 000	Subvention	Synthèse des passages en revue existants

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
3.28	Élaboration d'un modèle pour proposer une « approche boîte à outils » des conseils en matière de mesures d'atténuation pour la pêche à petite échelle	GTCA Jeff Mangel, Joanna Alfaro-Shigueto , Igor Debski, Chili, Brésil	GTCA7				Utiliser les méthodes d'atténuation actuelles comme exemple pour enrichir la boîte à outils
3.29	Examiner les questions de sécurité liées à l'utilisation de différentes options en matière de lestage de ligne	Secrétariat /GTCA	2015		15 000	Financement de base	Une tierce partie mène des essais, notamment de systèmes de lestes coulissants et de double lestage
3.30	Examiner les avantages et les limites du suivi électronique de la capture accessoire et des mesures d'atténuation	Secrétariat/Australie/Canada/USA/ Projeto Albatross/Nathan Walker/Jorge Azócar	GTCA7				
3.31	Mener un examen complet de PAN-Oiseaux de mer pour les Parties et les États de l'aire de répartition	GTCA, Ben Sullivan, Marco Favero, Anton Wolfaardt	GTCA7		10 000	Subvention	Vérifier avec Barry Baker où en est son document de révision Détachements possibles
3.32	Développer les indicateurs de capture accessoire et de données associées, des approches méthodologiques et de reporting requis	GTCA/ Anton Wolfaardt, Igor Debski et al	2015		10 000	Subvention	Groupe intersessions établi lors du GTCA6 Détachements possibles

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/ Financement de base	
3.33	Examiner les menaces maritimes répondant aux critères pour être inscrites sur la liste	GTCA/ Ken Morgan, Jorge Azócar, Ben Sullivan, Anton Wolfaardt, Marco Favero, N-Z	2015				
3.34	Développer une approche des espèces phares afin d'attirer l'attention sur la capture accessoire des oiseaux marins, les mesures d'atténuation et d'autres mesures de conservation dans les pêcheries situées en zone à haut risque.	GTCA	2015				À poursuivre lors de la prochaine période triennale
3.35	Développer une stratégie visant à communiquer directement avec les flottes de pêche sur la nécessité et l'utilisation efficace des mesures d'atténuation de la capture accessoire d'oiseaux marin.	GTCA	2015				À poursuivre lors de la prochaine période triennale
3.36	Développer une stratégie de recherche pour les pêcheries artisanales, à petite échelle et récréatives.	GTCA	2015				Repose sur les priorités de recherche identifiées lors du GTCA 6 Le but est d'étayer les actions de recherche pour la prochaine période triennale
3.37	Envisager les résultats des points 3.23 et 3.24 en lien avec les Bonnes Pratiques	GTCA	GTCA7		0		

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
4. Renforcement des capacités, nouvelles Parties, organisation du travail							
4.1	Fournir de l'aide et renforcer les capacités pour aider à l'élaboration et la mise en œuvre des PAN-Oiseaux de mer	Pour examen par le CC, les Parties et BirdLife	2013-2015	10 semaines	0 AUD		Renforcement des capacités en fonction des besoins déterminés par les Parties intéressées afin de favoriser la mise en œuvre, en particulier en Équateur, en France, au Pérou, en Afrique du Sud (Mozambique, Madagascar), à Tristan da Cunha (R-U) et dans les pêcheries extérieures de la Communauté européenne
4.a1	Développer et mettre en œuvre une stratégie d'adhésion de nouvelles Parties et engager un dialogue avec des Etats non parties à l'ACAP	Le CC, les Parties (Australie)	2013-2015		0 AUD	-	Les travaux ont été lancés lors de CC7. Ils seront poursuivis en période intersessions.
4.a2	Examiner la structure et le fonctionnement des Groupes de travail, y compris leur rôle et la participation des membres et des experts	Le GT, le CC	2013-2015		0 AUD	-	En cours
4.a3	Développer et mettre en œuvre des stratégies de détachement	Le CC	2013-2014		0 AUD	-	En cours-Terminé
4.2	Développer davantage les indicateurs de renforcement de capacités	Argentine, Brésil, Nouvelle-Zélande, Australie, R_U	2014-2015		0 AUD		
5. Indicateurs, priorités, études et mesures collectives de conservation							

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
5.1	Passer en revue les données liées aux sites de reproduction et les cadres de hiérarchisation des menaces maritimes adoptés lors de RdP4, réviser les priorités en matière de conservation et identifier les actions à entreprendre pour contrer ces menaces prioritaires	Les Présidents des GT et du groupe ad hoc, initiative de la Nouvelle-Zélande	2013-2015	4 semaines 2013	10 000 AUD	Subvention	Résultats des rapports lors de CC8. Des fonds seront alloués à tous les ateliers intersessions organisés dans le cadre de cette révision
5.2	Élaborer et harmoniser les stratégies de conservation pour des espèces ou des groupes d'espèces particuliers d'albatros et de pétrels	Le GT, le CC (Secrétariat)	2013-2015	2 semaines par an	0 AUD	-	À ce stade, il est difficile de définir les besoins avec précision. Les actions seront interrompues tant que la définition ne sera pas claire.
5.a1	Réviser les actuels Plans d'action (s'agissant des plans nationaux, à la demande de la Partie concernée) et formuler des conseils concernant les nouveaux Plans d'action pour les espèces inscrites à l'ACAP	Les GT, le CC, les Parties	2013-2015		0 AUD	-	Plans actuels : albatros des Galapagos (Pérou/Equateur), albatros d'Amsterdam (France), pétrel géant (Argentine), puffin des Baléares (Espagne)
5.3	Mettre en œuvre des stratégies de conservation pour des espèces ou des groupes d'espèces particuliers d'albatros et de pétrels	Les Parties, le CC	2013-2015	? semaines	0 AUD	-	À ce stade, il est difficile de définir les besoins avec précision
5.a2	Réviser, affiner et normaliser les critères d'inscription de nouvelles espèces à l'Annexe 1	Les GT, l'Agent scientifique	2014	1 semaine par an	0 AUD	-	Des documents seront présentés pour examen au CC8
5.a3	Achever le guide d'identification photographique des oiseaux de mer capturés accidentellement	Le GTSPC, le GTCA, le GTT, le Secrétariat	2014-2015	3 semaines	15 000 AUD	Financement de base	Projet de document pour CC8, achevé pour RdP5
5.a4	Développer ultérieurement les bonnes pratiques en matière de retrait des hameçons	Le GTSPC, le GTT, le Secrétariat	2014		1000 AUD	Financement de base	Des fonds sont nécessaires pour la conception graphique et la traduction Terminé

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
5.a5	Elaborer des bonnes pratiques en matière d'acquisition et d'utilisation d'échantillons biologiques destinés à subir une analyse génétique	Le GTSPC, le GTT, le Secrétariat, experts	2014-2015		0 AUD	-	
5.4	Élaborer un système d'indicateurs du succès de l'Accord de l'ACAP	Les Parties, le Secrétariat, BirdLife et le CC	2013-2015	1 semaine par an	0 AUD	-	Examen à temps pour RdP5
5.a6	Passer en revue les indicateurs de performance de l'ACAP	Les Présidents des GTSPC, et GTCA, l'Agent scientifique et BirdLife international	2013-2015	3 semaines	0 AUD	-	Estampiller les paramètres d'entrée dans la mesure du possible, simulations rétrospectives jusque 2004 et évaluer les indicateurs lors de CC8. Examiner les indicateurs de données de suivi et les options concernant l'Indice de la Liste Rouge. Indicateurs du GTSPC sélectionnés.
5.5	Gérer la base de données d'articles/ouvrages scientifiques pertinents	Secrétariat	2013-2015	4 semaines	0 AUD	-	Le Secrétariat envisage de rendre la base de données accessible en ligne. Plus d'articles scientifiques à la portée de tous.
5.6	Gérerr un répertoire des lois applicables	Secrétariat	2013-2015		0 AUD	-	Les Parties devront fournir davantage d'informations lorsqu'elles sont disponibles
5.7	Établir une liste des autorités, centres de recherche, scientifiques et organisations non gouvernementales pertinentes à l'ACAP	Secrétariat	2013-2015		0 AUD	-	Les Parties et le CC doivent fournir davantage d'informations lorsqu'elles sont disponibles

	Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources			Détail de l'action
				Temps consacré	Fonds pour le CC	Subvention/Financement de base	
6. Gestion des travaux du CC, supervision du Secrétariat et liaison avec celui-ci, interaction des organes de l'ACAP							
6.1	Examiner et formuler des recommandations sur les questions budgétaires selon les besoins	Le CC	2013-2015	2 semaines par an	0 AUD		Conseils à plus court terme formulés par le Président du CC
6.2	Examiner et formuler des recommandations sur les questions budgétaires selon les besoins	Le CC	2013-2015	1 semaine par an	0 AUD		Conseils à plus court terme formulés par le Président du CC
6.3	Superviser, conseiller et orienter le Secrétariat en ce qui concerne la base de données, le portail Web	Les présidents de GT, le Président et le Vice-président du CC	2013-2015	6 semaines par an	0 AUD		
6.4	Gestion des travaux du Comité consultatif	Le Président, la Vice-président du CC et les présidents de GT	2013-2015	18 semaines par an	0 AUD		Téléconférences et communications électroniques régulières