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Projet de Programme de travail du Comité 

consultatif  2026 - 2028 

 

Comité consultatif  

 

 

RÉSUMÉ  

Le programme de travail triennal du Comité consultatif 2026 - 2028 (ANNEXE 1) a été 

rédigé par le Comité consultatif et ses groupes de travail durant sa quatorzième réunion 

(CC14) tenue à Lima, Pérou, du 12 au 16 août 2024. 

RECOMMANDATION 

La Réunion des Parties est invitée à approuver le programme de travail triennal du Comité 

consultatif pour la période 2026 - 2028 suivant, sous réserve des fonds disponibles. 
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ANNEXE 1. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF 2026 – 2028 

Le présent Programme de travail présente des coûts donnés à titre indicatif (en AUD) et le délai nécessaire à l’exécution des tâches. La CC13 a noté que 
des niveaux importants de ressources financières et humaines provenant d’autres sources devront être mobilisés afin de mener à bien le Programme de 
travail. Il s’agit principalement de l’implication du Secrétariat et des responsables du Comité consultatif, mais aussi des Parties, des États de l’aire de 
répartition et des ONG, en particulier BirdLife International. Il est à noter que les ressources en personnel sont, dans la plupart des cas, fournies 
gratuitement. Les heures indiquées ne comprennent pas le temps passé par les Parties ou d’autres organisations, mais reflètent le temps que les 
responsables du CC et du Secrétariat consacreront à ces tâches. 

 

Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

1. Taxonomie et examen de l'Annexe 1  

1.1 Maintenir la base de données bibliographiques à 
jour avec les documents taxonomiques 
pertinents. 

GTT, travaux dirigés par le 
Président 

En cours 0,5 
semaine 
par an 

 S'assurer que les articles pertinents sur la 
taxonomie sont ajoutés à la base de données 
bibliographique de l'ACAP. 

1.2 Continuer à travailler sur les moyens de séparer 
visuellement les taxons de l’ACAP similaires. 

GTT 2026-2028 2 semaines  Cette base de données facilitera le processus 
taxonomique et l'identification des spécimens de 
captures accessoires. 

1.3 Poursuivre l'élaboration d'une base de données 
morphométrique et de plumage 

GTT, travaux dirigés par le 
Président 

2026-2028 2 semaines  Cette base de données facilitera le processus 
taxonomique, l'identification des spécimens de 
captures accessoires et le stockage à long terme 
de données précieuses. 

1.4 Entretenir une base de données contenant des 
informations propres à chaque site portant sur la 
disponibilité d'échantillons pertinents à l’étude 
des caractéristiques génétiques des espèces 
inscrites à l’ACAP 

GTT 2026-2028 1 mois 5 000 (pour 
l’élaboration 

de la base de 
données) 

Effectuer une analyse des lacunes des 
colonies/sites pour lesquels les informations 
génétiques sont insuffisantes. 
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

1.5 Aborder les problèmes taxonomiques liés aux 
espèces dont l'inscription à l'Annexe 1 de 
l'Accord a été proposée. 

Parties et CC En cours Variable, en 
fonction des 
propositions 

 Répondre aux propositions (à l'aide d'un modèle 
d'évaluation des espèces) soumises par les 
Parties. 

1.6 Répondre aux demandes de renseignements sur 
les questions taxonomiques relatives aux 
espèces inscrites à l’ACAP et tenir le CC informé 
des questions taxonomiques pertinentes. 

GTT, travaux dirigés par le 
Président 

En cours 1-2 
semaines 

par an. 

 Encourager l'harmonisation continue avec la 
CMS et l'UICN. Tenir à jour le tableau de 
références des espèces reprenant les noms 
scientifique et commun en plusieurs langues. 

1.7 Tenir à jour la liste des espèces candidates. GTT, travaux dirigés par le 
Président et le CC 

En cours 1-2 
semaines 

par an. 

 Tenter de résoudre les problèmes de 
hiérarchisation des tâches. Maintenir la 
conformité avec la taxonomie ACAP/COI. 

2. Informations sur le statut, les tendances et les sites de reproduction 

2.1 Évaluer les carences dans les données sur la 
population, le suivi, la gestion des sites de 
reproduction, les menaces et la protection 
réglementaire soumises à l'ACAP ; demander 
toutes les données manquantes et intégrer les 
modifications 

GTSPC, Responsable 
scientifique 

En cours 8 semaines 
par an 

 Les Parties sont priées de fournir chaque année 
les données nouvelles ou non encore 
communiquées. Le Responsable scientifique 
enverra des rappels chaque année. 

Maximiser l’utilisation des données existantes 
(pourrait convenir aux détachements). 

2.2 Examiner et affiner les formats normalisés de 
questionnaires et de résultats pour une meilleure 
analyse et interprétation. 

Continuer à améliorer la structure et les requêtes 
du portail de données 

Responsable 
scientifique, 
Présidents, Vice-
Présidents, GTSPC 

En cours 12 semaines 
par an 

  

2.3 Évaluer et mettre à jour les tendances 
démographiques mondiales 

Les Présidents du GTSPC, 
la Responsable scientifique 
et BirdLife International avec 
d'autres experts si 
nécessaire Groupe 
d’intersession établi à la CC14. 

En cours 3 semaines 5 000 Pourrait nécessiter la mise à jour ultérieure du 
portail de données. Envisager des approches 
alternatives, le cas échéant. Passage en revue 
lors de la CC16 
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

2.4 Mettre à jour les évaluations d'espèces de l'ACAP Le Groupe de coordination 
des évaluations d’espèces 
sera chargé de superviser 
les mises à jour 

En cours 6 semaines 
par an 

12 000 Coûts d’actualisation des cartes par BirdLife. 

Des rapports d’avancement sont fournis à 
chaque GTSPC.  

Travailler avec les principaux éditeurs 

2.5 Traduire les mises à jour des évaluations 
d'espèce et des lignes directrices de l'ACAP en 
espagnol et en français 

Responsable scientifique En cours 2 semaines 
par an 

15 000 Possibilité de détachement ou de soutien en 
nature 

2.6 Identifier les priorités de suivi des chiffres, des 
tendances et de la démographie 

GTSPC, Responsable 
scientifique 

En cours 2 semaines 
par an 

 Examen et mise à jour des priorités et 
évaluation des progrès accomplis par rapport 
aux priorités à chaque Réunion du CC. 

2.7 Identifier et examiner les populations hautement 
prioritaires concernant les mesures de 
conservation 

GTSPC, Responsable 
scientifique 

En cours 1 semaine 
par an 

 Passage en revue à chaque réunion du CC 

2.8 Examiner et hiérarchiser les menaces qui pèsent 
sur les sites de reproduction et identifier les 
lacunes dans les connaissances 

GTSPC, Responsable 
scientifique 

En cours 1 semaine 
par an 

 Mise à jour annuelle des priorités par les Parties, 
passage en revue des priorités avant la CC16 

2.9 Mise à jour des lignes directrices en matière 
d’éradication 

GTSPC, Responsable 
scientifique, Royaume-Uni, 
Afrique du Sud, États-Unis, 
Mark Tasker 

2026 3 semaines  Nécessaire à la lumière des nouvelles 
connaissances acquises lors des récentes 
tentatives d'éradication des souris domestiques 
dans les îles 

2.10 Lignes directrices relatives au travail avec les 
albatros et les pétrels pendant la panzootie 
d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
H5Nx 

Experts externes, 
Responsable Patricia 
Serafini 

En cours   Lignes directrices pour les espèces ACAP 
offrant des recommandations générales visant 
à compléter la gestion des risques et la 
biosécurité au niveau local ou régional en ce 
qui concerne la panzootie d'influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) H5Nx. 
L'évaluation du risque de maladie pour l'IAHP 
H5Nx pour les espèces ACAP doit être réalisée 
par le groupe intersessions.  



RdP8 Doc 17 

Point 6.2 de l’ordre du jour 

5 

Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

2.11 Examiner et mettre à jour d’autres lignes directrices 
en matière de bonnes pratiques 

GTSPC, Responsable 
scientifique 

En cours 3 semaines 
par an 

 Possibilité de détachements et de petites 
subventions. 

2.12 Élaborer de nouvelles lignes directrices GTSPC, Secrétariat et autres 
experts si nécessaire 
(identifier les responsables) 

En cours ? ? Possibilité de détachements et de petites 
subventions Par exemple, gestion des colonies, 
suivi acoustique. Examiner lors de chaque 
réunion du CC. 

2.13 Examiner les nouvelles menaces qui pèsent sur 
les albatros et les pétrels 

i) infrastructures de parcs éoliens en mer 

ii) polluants chimiques 

iii) plastiques en mer 

GTSPC, groupe 
intersessions établi à la 
CC14. 

En cours 2026-2028  Possibilité de détachements et de petites 
subventions. 

Développer des moyens d'évaluer, de modéliser, 
de surveiller et d'atténuer les effets néfastes, y 
compris les impacts cumulatifs, sur les oiseaux 
de mer. 

Fournir des informations pertinentes à la base 
de données bibliographique. 

 i) Examiner la disponibilité des données sur la 
hauteur de vol des albatros et des pétrels. 

ii) Élaborer des lignes directrices pour l'évaluation 
des risques liés aux parcs éoliens en mer (groupe 
intersessions établi lors de la CC14) 

2.14 Fournir des rapports sur les activités intersessions 
et les réunions des Groupes de travail lors des 
réunions du CC 

GTSPC, Responsable 
scientifique 

2026 et 
2027 

12 
semaines 
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3. Captures accessoires d'oiseaux de mer 

3.1 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie 
d'interaction avec les ORCGP (CC14 Doc 20), 
en collaboration avec les organismes 
compétents qui gèrent les pêcheries 
internationales (ORGP et autres). Les Parties 
concernées invitent et aident les ORGP et 
autres organisations internationales pertinentes 
à évaluer et réduire les captures accessoires 
d’albatros et de pétrels. 

Coordinateurs 
individuels des ORGP, 
Secrétariat, GTCA et 
CC 

En cours 18 
semaines 

par an 

70 000 par an 
(soumis à 
examen) 

a) Frais de déplacement, etc. pour participer à 
certaines réunions des ORGP (frais réduits si 
une Partie peut contribuer directement)  

Plusieurs ORGP s'engagent dans l'examen des 
mesures relatives aux oiseaux de mer au début 
de la période triennale. 

Reflète le coût de la participation à deux réunions 
par ORGP pour six ORGP, sur la base des coûts 
de 2024. 
Le chiffre sera réexaminé en permanence afin 
de refléter l'évolution des priorités en fonction 
des progrès réalisés dans le cadre de 
l’examen des MCG des ORGP. 

3.1.a Perfectionner la documentation spécifique de 
l'ACAP sur les bonnes pratiques en matière de 
collecte et de déclaration des données sur les 
captures accessoires et la présenter aux ORGP 

Responsables 
individuels des ORGP, 
Secrétariat, GTCA 

En cours 2 semaines 
par an 

3 000 
(financement 
de base, frais 
de traduction) 

Ces lignes directrices seront également 
pertinentes pour les programmes 
d’observateurs nationaux (des Parties) 
Inclure le développement et la diffusion de 
ressources 

3.1.b Poursuivre l'examen et la mise à jour de la 
stratégie d'interaction avec les ORCGP à 
chaque réunion conjointe des GT. 

Mené par : Dimas Gianuca 
and Sebastián Jiménez. 

En cours    

3.2 S'engager avec d'autres organismes 
internationaux concernés par la conservation 
des espèces affectées par la pêche (par ex. 
IAC, CMS) 

GTCA et Secrétariat En cours   Afin de s'assurer que, dans la mesure du 
possible, les mesures d'atténuation proposées 
pour les espèces ACAP n'affectent pas 
négativement d'autres espèces et de rechercher 
des gains mutuels dans la conservation des 
espèces.  

https://www.acap.aq/fr/documents/comite-consultatif/cc14/documents-de-travail-cc14/4816-cc14-doc-20/file
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.3 Examen intersessions des conseils de l’ACAP 
relatifs aux bonnes pratiques et révision des 
documents de l'ACAP pour les engins de pêche 
palangrière et chalutière pélagique et démersale 

GTCA par l’intermédiaire des 
Coordinateurs – 

Palangre pélagique : 
Sebastián Jiménez 
Palangre démersale : 
Megan Tierney, Ed Melvin, 
Juan Pablo Seco Pon  
Chalut : Igor Debski, 
Verónica Iriarte, Leandro 
Tamini 
Pêche à la senne 
coulissante : Cristian Suazo, 
Joanna Alfaro  

En cours  3 000 (pour la 
traduction du 
document sur 
la pêche à la 

senne 
coulissante) 

 

Révision complète et restructuration des 
documents de conseil afin d'améliorer la lisibilité 
et la cohérence entre les documents ; contrôle 
des versions ; et suivi des modification apportées 
entre les versions. Présentation à la GTCA13. 
Examiner les données sur l'efficacité relative, en 
tenant compte des différences régionales et de 
différentes combinaisons de mesures afin de 
soutenir les Conseils en matière de bonnes 
pratiques. 

3.3 a Conseils pour des essais en matière de taux 
d'immersion 

Groupe d’intersession établi 
à la CC14. 
Responsable : Sebastián 
Jiménez 

2026   Fournir des conseils sur les méthodologies de 
test adéquates pour démontrer la conformité 
avec le critère de taux d'immersion de l'ACAP. 
Présentation à la CGTCA13. 

3.4 Poursuivre davantage d’approches permettant 
d’améliorer l’adoption des bonnes pratiques en 
matière d’atténuation des captures accessoires 

GTCA, GTSPC 

Secrétariat 

En cours   Destiné à contribuer à l'élaboration de futures 
stratégies d'interaction avec les flottes de 
pêche. 
La portée des travaux dépend des recherches en 
cours visant à améliorer la mise en œuvre des 
mesures d'atténuation. 

3.5 Développer plus avant/actualiser les avis en 
matière de bonnes pratiques relatifs aux 
mesures d’atténuation pour les pêches 
artisanales, à petite échelle et récréatives, 
notamment les recherches relatives à ces 
pêches. Mettre les (boîtes à outils reprenant les) 
avis sur le site web de l’ACAP et faciliter la 
diffusion des avis 

GTCA, mené par : Dimas 
Gianuca, Javier Quiñones, 
Gabriel Canani  

En cours  2 000 (frais 
de 

traduction) 

Poursuivre l'élaboration de la boîte à outils 
contenant des conseils sur les différentes 
méthodes d'atténuation adaptées à la pêche 
artisanale et à petite échelle. Bonne opportunité 
pour un détachement. 



RdP8 Doc 17 

Point 6.2 de l’ordre du jour 

8 

Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.5 a Comprendre et atténuer les effets de la pêche 
pélagique à petite échelle sur les oiseaux de 
mer, en particulier lorsque la ligne principale est 
directement attachée à des flotteurs de surface 

GTCA    Possibilité de détachements et de petites 
subventions 

3.6 Développer plus avant les conseils en matière de 
bonnes pratiques concernant les mesures 
d’atténuations dans la pêche au filet maillant 

GTCA En cours 2 semaines  À travers les contacts avec des initiatives 
externes. La première étape prévue de ce 
processus serait un examen complet de la 
littérature scientifique relative aux mesures 
d’atténuation dans la pêche au filet maillant 
pour tous les taxons, à compiler pour la 
GTCA11 et auquel les Parties à l’ACAP 
pourraient participer, le cas échéant. 

3.7 Mieux comprendre et atténuer les captures 
accessoires d'oiseaux de mer par les palangres 
démersales flottantes, y compris les moyens 
d'accélérer le taux d'immersion de ces engins. 

Groupe intersessions du 
GTCA 

2026-2028   Possibilité de détachements et de petites 
subventions 

3.8 Poursuite du développement et de l'évaluation 
du lestage des lignes de branchement des 
palangres pélagiques ou autres domaines de 
recherche prioritaires 

GTCA    Parmi les opportunités de détachements et de 
petites subventions se trouvent l'évaluation 
de l'efficacité des modèles d'hameçons lestés 
et l'utilisation d'alternatives non-toxiques au 
plomb lors de l'ajout de lest à l'hameçon. 
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.9 Déclaration sur les indicateurs de captures 
accessoires et les données associées, 
amélioration des approches méthodologiques et 
du format des déclarations, selon les besoins 

Examen intersessions pour affiner les 
indicateurs 

Parties, GTCA, Secrétariat, 
Groupe d’intersession établi 
à la CC14 

En cours 20 semaines 10 000 par an Besoin d'un soutien contractuel, car il s'agit d'un 
élément clé du travail (0,25 ETP ?) Soutenir 
l'établissement de rapports sur les indicateurs de 
réponse. 

Détachement éventuel. 

Apporter si possible des contributions aux ateliers 
sur les données organisés par les Parties. 

Affiner les indicateurs de réponse simples 
(GTCA13) 

Mise en œuvre d'un plan visant à aider les 
Parties et les États de l'aire de répartition à 
remplir leurs obligations en matière 
d'établissement de rapports 

3.10 Examiner et mettre à jour le cadre de 
hiérarchisation des menaces en mer 

Les Parties et le CC RdP9 4 semaines 10 000 
(contrat de 
collecte 
d'informations 
auprès des 
ORGP et 
d'autres États) 

Adopter une approche progressive pour la mise à 
jour des pêcheries : 1) les Parties et les 
observateurs des États de l'aire de répartition et 
des économies membres de l'APEC doivent 
mettre à jour les informations sur leurs 
pêcheries ; 2) les informations sur les pêcheries 
gérées par les ORGP doivent être mises à jour à 
l'aide de documents accessibles au public et par 
l'intermédiaire de protocoles d'accord ; et 3) un 
processus supplémentaire serait nécessaire pour 
les autres États qui n'interagissent pas 
actuellement avec l'ACAP. 

Possibilité de détachement et de petite 
subvention 
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.11 Examen des lignes directrices de bonnes 
pratiques en matière de collecte de données par 
les programmes d’observateurs et d’utilisation du 
suivi électronique pour l’évaluation et le suivi 
des captures accessoires 

GTCA, groupe d’intersession 
établi à la CC14. 

Responsable : Igor Debski 

En cours   Commencer l'examen à la GTCA13, y compris la 
fourniture d'orientations sur les méthodes 
d'estimation des captures accessoires d'oiseaux 
de mer. 

La tâche 3.1 (Interaction avec les ORGP) 
constituera un outil de diffusion important. 

3.12 Modéliser la menace que représentent les 
captures accessoires pour les populations 
d'oiseaux de mer afin de faire connaître le 
risque d'extinction pour les espèces inscrites à 
l'ACAP. 

    Nécessitera des ressources (possibilité de 
détachement ou de petite subvention). 
L'ACAP doit saisir les occasions pertinentes. 

Approfondir l'étude de la dimension humaine 
des captures accessoires et de leur 
atténuation en tant qu'approche pertinente 
pour accroître l'adoption de mesures de 
conservation. 

3.13 Aider à favoriser et à soutenir la collaboration 
dans l'évaluation des risques et des 
conséquences néfastes sur les oiseaux de mer 
à différentes échelles 

GTCA En cours   Encourager, favoriser et soutenir les efforts 
collaboratifs visant à effectuer l’évaluation des 
risques et des conséquences néfastes sur les 
oiseaux de mer, y compris renforcer les capacités 
nécessaires afin de mener à bien cette évaluation 
(possibilité de détachement). Plusieurs initiatives 
sont en cours de réalisation.  
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.14 Fournir des informations aux Parties et aux 
autres sous-groupes afin de permettre la 
formulation de commentaires sur les 
évaluations individuelles des pêches 

Secrétariat, GTCA En cours  5 000 (pour 
une personne 
détachée/cont
ractuelle qui 

continuera de 
fournir des 
avis sur le 
processus) 

Le Secrétariat continue d'engager, selon les 
besoins, des consultants qui ont déjà fourni des 
conseils sur ce processus. Un sous-groupe du 
GTCA continuera de rechercher les possibilités de 
participer aux programmes pertinents et 
indiquera quand une contribution supplémentaire 
du consultant serait utile. 

Le Secrétariat continuera de recevoir les 
notifications des cadres de certification des 
pêcheries et les partagera, le cas échéant, avec le 
sous-groupe. 

3.15 Poursuite du développement de technologies et 
de techniques pour le suivi du respect des 
mesures d'atténuation 

GTCA En cours   Possibilité de détachements et de petites 
subventions. 

Passer en revue l'état actuel du suivi dans les 
principales pêcheries et entreprendre des 
recherches sur les technologies et techniques de 
développement permettant de contrôler la 
conformité, y compris le SE. 
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Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.16 Poursuivre la mise à jour par étapes des fiches 
d’information sur les méthodes d’atténuation 
sous un format simplifié : 1) Pratiques sûres en 
matière de lestage des lignes 2) Avis actualisés 
sur les dispositifs d’effarouchement des oiseaux 
pour les palangres pélagique et démersale, et 
3) Fiches pratiques relatives aux bonnes 
pratiques de l’ACAP 

GTCA, BirdLife 
International, Secrétariat 

Mené par : 

Dispositifs 
d’effarouchement des 
oiseaux : Sebastián 
Jiménez 

Lestage des palangres 
démersales : Barry Baker 

Atténuation pour les câbles 
de chalut (câble de contrôle 
du filet inclus) : Marcelo 
García 

Manipulation sans danger 
des oiseaux de mer 
enchevêtrés dans les filets : 
Verónica Iriarte 

En cours 1 semaine 
par fiche 

d'information 

15 000 (pour la 
traduction et 

pour les 
nouvelles 

fiches 
pratiques) 

 

3.17 Élaborer des lignes directrices pour le retrait 
sans danger des oiseaux enchevêtrés dans les 
filets (senne coulissante, chalut, filet maillant) 

SBWG, Verónica Iríate, 
Cristián Suazo, Juan Pablo 
Seco Pon, Secretariat, 
Yann Rouxel 

SBWG13 12 
semaines 

8 000 Standardiser les procédures et développer des 
infographies pour les lignes directrices. Frais de 
développement d'images et de graphiques, de 
conception des lignes directrices et de traduction 

3.18 Diffusion de la boîte à outils du Southern 
Seabirds Trust pour la sécurité des oiseaux de 
mer à destination de la chaîne 
d’approvisionnement du thon 

GTCA, BirdLife 

International 

En cours   Partager des ressources et fournir des conseils 
d'experts 



RdP8 Doc 17 

Point 6.2 de l’ordre du jour 

13 

Sujet/Tâche Groupe responsable Calendrier 

Ressources 

Détails de l'action/commentaires 
Temps 

consacré 
Fonds  
(AUD) 

3.19 Tenir à jour la bibliographie des informations 
pertinentes sur les captures accessoires (voir 
également la tâche 5.7) 

GTCA, 

Responsable 

scientifique 

En cours 1 semaine 
par an 

 Inclut la littérature publiée et non publiée. 
Remplacer les documents de travail par les 
documents publiés lorsque c’est possible. 
Encourager la soumission d’information par les 
Parties et d’autres acteurs. Renvois et liens vers 
la BMIS et d'autres bases de données en ligne 
sur la capture accessoire 

4. Renforcement des capacités, nouvelles Parties, organisation du travail 

4.1 Fournir de l'aide et renforcer les capacités 
visant à favoriser l'élaboration et la mise en 
œuvre des PAN-Oiseaux de mer 

CC, Parties et BirdLife 
International 

En cours 10 
semaines 

 Renforcement des capacités en fonction des 
besoins déterminés par les Parties intéressées 
afin de favoriser la mise en œuvre, en particulier 
en Équateur, en France, au Pérou, en Afrique du 
Sud, (en Angola, en Namibie, au Mozambique, à 
Madagascar), à Tristan da Cunha (RU) et dans la 
pêche extérieure de la Communauté européenne 

4.2 Poursuivre le développement et la mise en 
œuvre de la stratégie d’adhésion de nouvelles 
Parties et d'engagement d'un dialogue avec des 
États non Parties à l’ACAP 

CC, Parties, Secrétariat En cours   Travail initial mené à la CC7, à poursuivre en 
intersessions, coopération des Parties chefs de 
file et du Secrétariat le cas échéant 

4.3 Examiner la structure et le fonctionnement des 
Groupes de travail, y compris leur rôle et la 
participation des membres et des experts 

GTSPC, GTCA, GTT, CC En cours    

4.4 Alimenter et mesurer les indicateurs de 
renforcement des capacités 

CC, Parties, Secrétariat En cours   Se concentrer sur le renforcement des capacités 
entre les Parties, et non sur les activités 
nationales. 

Reconsidérer les indicateurs de renforcement des 
capacités à la lumière des discussions de la 
RdP8. 
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4.5 Identifier les possibilités de renforcement des 
capacités lors de l'examen des demandes de 
petites subventions et de détachement 

GTSPC, GTCA, GTT et 
Sous-Comité sur les 
petites subventions 

En cours   Les petites subventions et les détachements sont 
un moyen essentiel pour ACAP de promouvoir le 
renforcement des capacités entre les Parties et 
avec d'autres. 

5. Indicateurs, priorités, études et mesures collectives de conservation 

5.1 Passer en revue les données liées aux sites de 
reproduction et les cadres de hiérarchisation des 
menaces maritimes adoptés par la RdP4, réviser 
les priorités en matière de conservation et 
identifier les actions à entreprendre pour contrer 
ces menaces prioritaires 

Présidents des GT et 
Groupes de travail 

2027 4 semaines  Rapport à la RdP9. Voir également tâches 2.8 et 
3.10.  

5.2 Réviser les Plans d’action actuels (s’agissant des 
Plans nationaux, à la demande des Parties 
concernées) et formuler des conseils concernant 
les nouveaux Plans d’action pour les espèces 
inscrites à l’ACAP et les populations prioritaires 

GTSPC, GTCA, GTT, 
CC, Parties 

En cours 16 
semaines 

 Le groupe intersessions sur les populations 
prioritaires répondra aux requêtes des Parties, 
par ex. la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’albatros P. irrorata 

5.4 Examiner et mettre à jour toute publication qui ne 
figure pas encore dans le Programme de travail 

GTSPC, GTCA, GTT, 
Secrétariat 

En cours 4 semaines   

5.5 Mettre en œuvre un système d'indicateurs du 
succès de l'ACAP 

Parties, Secrétariat, 
BirdLife International et 
CC 

En cours 1 semaine 
par an 

 Nécessite la présentation de rapports par les 
Parties et la collecte d'informations par le 
Secrétariat 

5.6 Passage en revue des indicateurs de performance 
de l’ACAP 

GTSPC, GTCA 
Présidents, Responsable 
scientifique et BirdLife 
International 

2027 3 semaines  Examiner les moyens d'améliorer les rapports sur 
la mise en œuvre des bonnes pratiques 
d'atténuation par les Parties 

5.7 Revoir les informations et projets de rapport sur la 
mise en œuvre triennale, et autres rapports à la 
RdP 

Comité consultatif, 
Secrétariat 

2027   Conformément à l'article IX 6 (d) de l’Accord. 
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5.8 Poursuivre la mise à jour de l’analyse de la 
concomitance de la répartition et des interactions 
des albatros et de pétrels avec les activités de 
pêche ainsi que les données de captures 
accessoires afin de favoriser la hiérarchisation et 
le ciblage des mesures de réduction des risques 
causés par la pêche pour les espèces inscrites à 
l’ACAP dans les eaux relevant de la juridiction 
nationale et celles gérées par les ORGP et la 
CCAMLR. 

GTCA, GTSPC et 
Parties, BirdLife 
International 

En cours 16 
semaines 

10 000 Possibilités de petites subventions. 

Évaluer les besoins en matière de renforcement 
des capacités afin de faciliter la coordination 
régionale, ce qui contribuera à mieux évaluer les 
captures accessoires. 

Mettre davantage l'accent sur les populations 
hautement prioritaires de l'ACAP et les zones à 
haut risque de captures accessoires 

5.9 Examen de la disponibilité des données de suivi et 
de répartition des albatros et des pétrels afin de 
garantir la représentativité des espèces/classes 
d'âge. Hiérarchiser les lacunes et encourager les 
études permettant de les combler 

GTSPC, CC, 
Responsable 
scientifique et BirdLife 
International 

2026-2027 6 mois  24 000 
(contrat BLI) 

Examiner les indicateurs de suivi à la CC16  

Soutenir un contrat BLI pour identifier les lacunes 
dans la couverture des données de suivi, pour 
contacter les détenteurs de données de suivi qui ne 
figurent pas dans la base de données de suivi, pour 
les encourager à soumettre leurs données et pour 
aider les détenteurs de données à soumettre leurs 
données. Tout contrat avec BLI inclurait une 
importante contribution en nature. 

5.10 Encourager le développement de lignes directrices 
de l'ACAP concernant l'analyse des 
chevauchements entre les oiseaux de mer et les 
pêcheries et l’évaluation des risques. 

GTCA et GTSPC (groupe 
d’intersession établi à la 
CC14)  

AC15   Voir les TdR élaborés à la CC14. 
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5.11 Améliorer la compréhension des conséquences du 
changement climatique sur les albatros et les 
pétrels 

GTSPC, GTCA, GTT, 
Parties, Responsable 
scientifique 

En cours   Possibilité de petite subvention. 

Soutenir la recherche et la surveillance des effets du 
changement climatique sur le cycle biologique, le 
comportement et le succès de la reproduction, l'état 
de l'habitat de reproduction et la prévalence des 
maladies, etc. Identifier les moyens d'accroître la 
résistance des albatros et des pétrels à ces effets. 

Des réponses internationales concertées et 
coordonnées sont nécessaires pour répondre aux 
besoins critiques en matière de recherches 

5.12 Soutien à la Journée mondiale de l'albatros (WAD) Secrétariat, GTSPC, 
GTCA, Parties 

En cours  3 000 par an Élaboration, production et distribution des 
ressources de la WAD (logos, affiches, brochures 
etc.). Soutenir d'autres moyens de promouvoir la 
WAD (par ex. concours, etc.) 

5.13 Améliorer la communication sur la crise de 
conservation à laquelle sont confrontés les 
albatros et les pétrels et sur les solutions efficaces 
de l'ACAP 

Responsable : 
Conseiller en 
communication 

En cours  5 000 
(contrat 

d'expertise 
supplémentaire

) 

Possibilités de détachements. 

Passer en revue, développer et mettre en œuvre 
la stratégie de communication de l'ACAP. 

5.14 Gérer une base de données de la littérature 
scientifique pertinente 

Secrétariat En cours 2 semaines 
par an 

  

5.15 Gérer un répertoire des lois applicables Secrétariat En cours 1 semaine 
par an 

 Les Parties devront fournir davantage 
d’informations lorsqu’elles sont disponibles 

5.16 Gérer une liste des autorités, centres de 
recherches, chercheurs et organisations non-
gouvernementales pertinentes à l'ACAP 

Secrétariat En cours 2 jours par 
an 

 Les Parties et le CC sont priés de fournir des 
informations supplémentaires lorsqu’elles sont 
disponibles 
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6. Gestion des travaux du CC, supervision et travail de liaison du Secrétariat, interaction entre les organes de l'ACAP 

6.1 Examiner et formuler des recommandations sur 
les questions budgétaires selon les besoins 

CC En cours 2 semaines 
par an 

 Conseils à plus court terme formulés par le 
Président du CC  

6.2 Examiner et formuler des recommandations sur 
les questions relatives au Personnel selon les 
besoins 

CC En cours 1 semaine 
par an 

 Conseils à plus court terme formulés par le 
Président du CC 

6.3 Superviser, conseiller et orienter le Secrétariat en 
ce qui concerne la base de données, le portail 
internet 

Présidents des GT, 
Président et Vice-
Présidente 

En cours 6 semaines 
par an 

  

6.4 Gestion des travaux du Comité consultatif Président, Vice-Présidente 
et Présidents des GT 

En cours 18 semaines 
par an 

  

 

 


