Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels

Fourth Meeting of Seabird Bycatch Working Group

Guayaquil, Ecuador, 22 – 24 August 2011

Project 2009-09 Progress Report - "Implementing a Scientific Observer Training Program to Assess the Interactions between Seabirds and Demersal Longline and Trawler Fisheries in the Chilean Southern Area"

Chile, Subsecretaria de Pesca, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

'This paper is presented for consideration by ACAP and may contain unpublished data, analyses, and/or conclusions subject to change. Data in this paper shall not be cited or used for purposes other than the work of the ACAP Secretariat, ACAP Advisory Committee or their subsidiary Working Groups without the permission of the original data holders.'

REPORTE DE PROYECTO 2009 AL COMITÉ ASESOR

Título de Proyecto:

"Implementación de un programa de formación de observadores científicos para la evaluación de interacción de aves marinas en pesquerías palangreras y arrastreras demersales en la zona sur austral de Chile" ACAP 09/09

Proyecto iniciado por:

Chile, Subsecretaria de Pesca, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

Administrador de Proyecto:

Instituto de Fomento Pesquero, Jorge Azócar Rangel, investigador, Departamento de Pesquerías.

Resumen de actividades (max 300 palabras)

El objetivo del proyecto fue la capacitación del estamento encargado del levantamiento de información del Instituto de Fomento Pesquero.

Para tal efecto, fueron realizados tres talleres, en los principales centros de muestreo del sur de Chile, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, siendo instruidos 72 personas, todos ligados al levantamiento de información, siendo el grupo principal conformado por los Observadores Científicos (OC).

La instrucción, fue dividida en módulos, donde fueron abordados desde la legislación vigente, hasta la identificación de las principales especies que interactúan con la operación pesquera, pasando por la biología y ecología de las aves marinas. Para apoyar la identificación se confeccionó una guía, pensada para soportar las condiciones de trabajo de campo.

Se han programado visitas periódicas a terreno para ir introducido y monitoreando el levantamiento de información de las interacciones en las diferentes flotas que operan en le sur de Chile.

La primera fase de este proyecto se encuentra concluida. Falta la puesta en marcha de una fase piloto, para iniciar esta fase ya han sido desarrollados los instrumentos donde se registrará la información (formularios).

Resultados del proyecto (detallados por objetivo) (max 300 palabras)

Capacitación del estamento técnico encargado del levantamiento de información

Fueron los fondos utilizados de acuerdo al presupuesto original? (max 100 palabras)

Si.

Existieron dificultades inesperadas durante el proyecto? (max 300 palabras)

La programación original fue modificada, debido a la dinámica de la flotas, los curso fueron realizados cuando las diferentes flotas bajaron el nivel de operación para contar con un mayor número de observadores.

Ha identificado preguntas que necesiten ser consideradas? (max 300 palabras)

Las dudas han sido comentadas y resueltas durante el desarrollo del proyecto, con el Presidente del comité asesor y la secretaria de ACAP.